

SMLOUVA O DÍLO č. 16/2019 – DODATEK č. 1

uzavřená dle ust. §§ souvisejících s Občanským zákoníkem

„Rekonstrukce provozních prostor koupelny a WC na II. oddělení“

mezi:

1. Zámeček Střelice, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Leoš Němec

se sídlem: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

IČO: 00212920

DIČ: není plátcem DPH

Pověřená osoba pro jednání ve věcech technických: Voštera Miloš – ved. provozu organizace

Tel.: 547 422 813

e-mail: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

2. Vavřín Milan

zastoupený: Vavřín Milan

se sídlem: Veverčí 29, 602 00 Brno

IČO: 12162370

Tel.: 601200051

e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku č.1 „Smlouvy o dílo“ č. 16/2019

I.1. Předmětem „Dodatku č. 1“ smlouvy o dílo č. 16/2019 je změna termínu plnění díla dle čl. IV.1.

II.

Doba plnění díla

II.1. Vzhledem k technologické přestávce, způsobené schnutím betonu pro vytvoření stěrkové izolace, budou práce ukončeny nejpozději ke dni 4.12.2019.

II.2. Tímto Dodatkem smlouvy o dílo nejsou dotčena žádná další ujednání Smlouvy o dílo č. 16/2019, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

II.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran výše uvedené smlouvy. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Střelicích dne 4.11.2019

Za zhotovitele :

Milan Vavřín

Za objednatele :

Mgr. Leoš Němec