

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2016 ve znění dodatku č. 1**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

**(2) Společnost Most Otovice EUROVIA + BSS**

Se sídlem: EUROVIA CS, a.s.

Odštěpný závod Čechy střed, závod Čechy Východ

Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

jejímiž společníky jsou:

EUROVIA CS, a.s. – společník 1 nebo správce

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452794924

DIČ: CZ45274924

zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ dle plné moci

zapsaný: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561

a

Broumovské stavební sdružení s.r.o. – společník 2

U Horní brány 29, 550 01 Broumov

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

zastoupený Miroslavem Netikem, jednatelem

zapsaný Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1949

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „II/302 Otovice most ev. č. 302 - 013“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „II/302 Otovice most ev. č. 302-013“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **7 381 107,32 Kč vč. DPH** (slovy sedmmilionůtřistaosmdesátjedenatisícstosedm Korun českých třicet dva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena bez DPH | 6 100 088,69 korun českých |
| DPH (21%)    | 1 281 018,63 korun českých |
| Cena celkem  | 7 381 107,32 korun českých |

3) Oceněný soupis prací SO 001 Vedlejší a ostatní náklady a SO 201 Most ev. č. 302-013 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 001 Vedlejší a ostatní náklady a SO 201 Most ev. č. 302-013 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 28. 11. 2016, číslo usnesení RK/45/1789/2016.

V Hradci Králové dne ~~27. 12. 2016~~  
31. 12. 2016

[Redacted signature]

Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
3

[Redacted signature]

Zhotovitel  
Za EUROVIA CS, a.s.  
Ing. Michal Šumpík  
ředitel závodu Čechy východ  
na základě plné moci  
správce

 (46)  
EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Čechy východ  
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové  
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

[Redacted signature]

Zhotovitel  
Za Broumovské stavební sdružení s.r.o.  
p. Miroslav Netík  
jednatel  
společník 2/8

  
Broumovské stavební sdružení s.r.o.  
U Horní brány 29  
550 01 Broumov  
DIČ: CZ46504303  
Tel./fax: 481 523 543-6  
OP u KS v Hradci Králové, odd. C, vl. 1949

**Název stavby:**  
**" II/302 Otovice most ev.č. 302-013 "**

**Rekapitulace ceny**

| OBJEKT                     | NÁZEV                      | NABÍDKOVÁ CENA<br>BEZ DPH<br>(bez zaokrouhlení) | ZMĚNA Č.1          |                    | ZMĚNA Č.2    |                   | CENA CELKEM<br>BEZ DPH |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                            |                            |                                                 | vícepráce          | méněpráce          | vícepráce    | méněpráce         |                        |
| SO 001                     | Vedlejší a ostatní náklady | 790 128,690                                     |                    |                    |              | <b>31 015,00</b>  | 759 113,690            |
| SO 101                     | Dočasné dopravní opatření  | 799 073,660                                     |                    |                    |              |                   | 799 073,660            |
| SO 201                     | Most ev.č. 302-013         | 4 590 909,150                                   | <b>372 041,750</b> | <b>403 770,780</b> | <b>0,000</b> | <b>17 278,78</b>  | 4 541 901,340          |
| <b>CENA CELKEM bez DPH</b> |                            | <b>6 180 111,500</b>                            | <b>372 041,750</b> | <b>403 770,780</b> | <b>0,000</b> | <b>48 293,780</b> | <b>6 100 088,690</b>   |
| DPH 21 %                   |                            | <b>1 297 823,415</b>                            | <b>78 128,768</b>  | <b>84 791,864</b>  | <b>0,000</b> | <b>10 141,694</b> | <b>1 281 018,625</b>   |
| <b>CENA CELKEM</b>         |                            | <b>7 477 934,915</b>                            | <b>450 170,518</b> | <b>488 562,644</b> | <b>0,000</b> | <b>58 435,474</b> | <b>7 381 107,315</b>   |