

## **DODATEK č. 06925-2019-4502-D-0184/97-01-016-S00604-03**

**k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace v areálu bývalého DS PHM BENZINA – Nový Bohumín“ (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09 – Právní a majetek státu

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**  
se sídlem na adrese: Dobříč 2, 252 25 Jinočany  
IČO: 625 81 678  
DIČ: CZ 625 81 678  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33336  
zastoupen: Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti  
Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti  
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 3 k Realizační smlouvě o dílo č. 06925-2017-4502-S-0184/97-01-016-S00604 ze dne 30. 11. 2017, ve znění Dodatku č. 06925-2018-4502-D-0184/97-01-016-S00604-01 ze dne 24. 9. 2018 a Dodatku č. 06925-2019-4502-D-0184/97-01-016-S00604-02 ze dne 24. 5. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy:

### **I.**

Smluvní strany se dohodly na **změně předmětu plnění** Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu ze srpna 2019 označeného jako „Realizační projekt sanace areálu bývalého DS PHM Benzina Nový Bohumín - Změna závazku ze smlouvy č. 3“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 3**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a článku III. Realizační smlouvy.

Bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, ve znění Dodatku č. 06925-2018-4502-D-0184/97-01-016-S00604-01 ze dne 24. 9. 2018 a Dodatku č. 06925-2019-4502-D-0184/97-01-016-S00604-02 ze dne 24.5.2019, aktualizovaný **ZZS č. 3** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny“*

2.1.1 **Cena za provedení díla bez DPH činí 143 142 722,41 Kč** (slovy: sto-čtyřicet-třímilionů-sto-čtyřicet-dva-tisíc-sedmset-dvacet-dva korun českých a čtyřicet jedna haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

2.1.2 Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky, a to:

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen pracemi uvedenými v rozpočtu pod položkami č. 1 až 4 (dále jen „oddělitelný celek – sanace“) činí 143 005 318,41 Kč (slovy: sto-čtyřicet-třímilionů-pět-tisíc-tři-sta-osmnáct korun českých a čtyřicet-jedna haléřů)*

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen pracemi uvedenými v rozpočtu pod položkou č. 5 (dále jen „oddělitelný celek – postsanační monitoring“) činí 137 404,- Kč (slovy: sto-třicet-sedm-tisíc-čtyři-sta-čtyři korun českých).*

2.1.3 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **7.158.000,-Kč** (slovy: sedm-milionů-jedno-sto-padesát-osm-tisíc korun českých).

Bod 3.6 Realizační smlouvy nově zní takto:

3.6 *„K dokončení oddělitelného celku – sanace dojde nejpozději do 61 měsíců ode dne zahájení prací dle čl. 3.4 této smlouvy.“*

## III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 29.10.2019  
Česká republika - Ministerstvo financí

V Dobříči dne 31.10.2019  
Za ALFA SYSTEM s.r.o.

---

**Mgr. Ondřej Landa**  
náměstek pro řízení sekce 09  
Právní a majetek státu

---

**Ing. Ivana Pánková**  
jednatelka společnosti

---

**Ing. Antonín Stříbrný**  
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx