

**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo**

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

v zastoupení:

na adrese:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových:

Telefon:

Objednatel je plátcem DPH.

Město Bohumín

Ing. Petr Vícha

starosta města

Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81

00297 569

CZ00297569

Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing.Petr Vícha - starosta

Ing.Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic
tel.596092242

p.Mrázková Eva - referent odboru rozvoje a investic
tel.596092172

596092111

1.2 Zhotovitel

se sídlem:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 22270

Statutární zástupce:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových:

JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31, 719 Ostrava-Kunčice

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

25855581

CZ25855581

Komerční banka, a.s.

94-1623820237/0100

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

Vlastimil Ondruch, stavbyvedoucí

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 10. 07.2018 dodatku č.1 ze dne 7.12.2018 a dodatku č.2 ze dne 17.06.2019 na provedení díla „**Oprava gravitační kanalizace včetně úpravy povrchů komunikace - ul.5.května, Čs.Legii, Kosmonautů, J.Koczura, Okrajní - Bohumín – Starý Bohumín**“ v následujícím znění:

II. Předmět a místo plnění

Předmět plnění se upravuje takto:

Vícepráce – osazení 8ks nových uličních vpustí (vymístění vpustí z ul.Mírové)

IV. Cena díla

Cena za provedení díla dle odst.4.1 se upravuje takto :

	Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla
Původní cena díla včetně dodatku č.1 a 2 celkem	23 670 718,35Kč	2 268 820,36Kč	25 939 538,71Kč
Cena dle dodatku č.3 vícepráce	83 408,00Kč	17 515,68Kč	100 923,68Kč
Celková cena díla	23 754 126,35Kč	2 286 336,04Kč	26 040 462,39Kč

III. Termíny plnění

Z důvodů požadavku na vícepráce, které je možno provádět až při konečných povrchových úpravách komunikací jednotlivých ulic a nutnosti koordinace dokončovaných prací na rekonstrukci kabelizace vedení NN a VO se upravuje bod 3.4 takto:

3.4 Předání dokončeného díla včetně
konečných povrchových úprav:

do 16.12.2019

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 06.11.2019

V Ostravě dne 05.11.2019

Za objednatele:
Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

Za zhotovitele:
Bc.Lukáš Janko, MBA v.r.
jednatel