



TSKRP00A2FA2

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
19

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

PID Modřanská, zastávka Přístaviště, Praha 4, č.a. 2960119

č. smlouvy objednatele: A/3/17/4020/068
č. smlouvy zhotovitele: 139 – 17 - 01

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou
představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, pověřený řízením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové
dopravy + BESIP + PBB

Jana Holasová, DiS., technik oddělení přípravy a realizace bezmotorové
dopravy + BESIP + PBB

a

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s.r.o., zkr. DIPRO, spol. s r.o.

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.
C18643

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 69727339/0800

zastoupen: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Zrzavý, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Daniel Polič, Ph.D.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/17/4020/068 ze dne 30.11.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu neprovedení prací předpokládaných Smlouvou, které vyplynuly z projednávání projektové dokumentace (méněpráce).

Méněpráce spočívají v zastavení projektové přípravy u zastávky Přístaviště směr z centra. Předmětem projektové dokumentace zůstává zastávka Přístaviště směr do centra společně s úpravou odbočovacího pruhu a přilehlého chodníku.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. I. Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH:	491 200,00,- Kč
DPH 21%:	103 152,00,- Kč
Cena dle SoD včetně DPH:	594 352,00,- Kč

Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 141 200,00,- Kč
DPH 21%:	- 29 652,00,- Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 170 852,00,- Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH:	350 000,00,- Kč
DPH 21%:	73 500,00,- Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	423 500,00,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha: podrobná specifikace ceny

V Praze dne:

07. 11. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Technická správa
 Mgr. Jozef Sinčák,
 generální ředitel a p



.....
Prahy, a.s.
 stva


.....
DOPRAVNÍ
PROJEKT
s r.o.
 Ing. Jan Zrzavý
 jednatel



.....
SKÉ
DIPRO, spol.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
 hl.m. PRAHY, a.s.
 Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
 17

DIPRO, spol. s r.o.
 Modřanská 11/1387
 140 00 PRAHA 4
 1





DIPRO, spol. s r. o.[®]

Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12 - Modřany
Tel: 2 4177 0144, 2 4177 1639, 2 4177 2357 Fax 2 4177 3885
e-mail: dipro@dip.cz http://www.dip.cz

Vaše č.j.:
ze dne:

Praha, 15.02.2018

**Technická správa komunikací
hl.m.Prahy, a.s.
Řásnovka 8
110 15 Praha 1**

Věc: **„PID Modřanská, zastávka Přístaviště, Praha 4, č. akce 2960119 – PD a IČ“**
Návrh na úpravu ceny na základě zmenšení rozsahu plnění

Na základě smlouvy objednatele A/3/17/400/068 jsme zpracovali základní koncept DÚR a dne 13.11.2017 jsme společně svolali jednání, kde byl tento koncept představen.

Zástupce společnosti ROPID uvedl, že aktuální je řešení pouze zastávky Přístaviště ve směru do centra společně s úpravou odbočovacího pruhu a přilehlého chodníku. Zastávka v opačném směru by neměla být obsahem PD. Objednatel této připomínce vyhověl a následná příprava probíhá v omezeném rozsahu dle požadavku společnosti ROPID.

Na základě omezení rozsahu navrhujeme toto ponížení ceny:

- Práce průzkumné a podkladové – byly zpracovány v celém rozsahu před jednáním a z tohoto důvodu navrhujeme zachovat cenu dle SoD
- Práce projektové – došlo ke zmenšení rozsahu a navrhujeme slevu cca 35% tj. snížení ceny DÚR z 270.000 Kč bez DPH na 175.000 Kč bez DPH
- Výkon inženýrské činnosti - došlo ke zmenšení rozsahu a navrhujeme slevu cca 35% tj. snížení ceny IČ k ÚR z 124.000 Kč bez DPH na 80.000 Kč bez DPH
- Práce související - došlo ke zmenšení rozsahu a navrhujeme snížení ceny z 8.800 Kč bez DPH na 6.600 Kč bez DPH

Po dohodě s investorem bylo navrženo rozšířit předmět plnění o dokumentaci ke stavebnímu povolení z důvodu možného společného projednání u části dotčených orgánů státní správy.

Přílohy:

- 1) Aktualizovaná Specifikace ceny a prací – Přístaviště

S úctou a pozdravem

