

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 98/2019

„Projekt rozvodu vody v areálu hájovny Čimice - Čimický háj“

**uzavřené dne 17.5.2019 (dále jen “smlouva”)
mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Vadepro consulting s.r.o.

se sídlem: Svatopluka Čecha 1280, 688 01 Uherský Brod
IČ: 08027579
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně pod sp. zn. C 111498
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla.

II.

1. V článku IV. odstavec 2. se mění termín dokončení díla a stanovuje se na **15.12.2019**.
Důvodem prodloužení termínu jsou úpravy v projektové dokumentaci a průtahy v rozhodování příslušných rozhodovacích orgánů.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:

Lesy hl. m. Prahy
Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

Vadepro consulting s.r.o.
xxx
jednatel společnosti