

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 11/D/R/19

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci „Cyklotrasa KČT 22 Trutnov – Horní Staré Město“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO: 00278360

DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371)

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím oddělení investic (tel. 499 803 232), e-mail:
jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: REPARE TRUTNOV s.r.o.

Sídlo: Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Adresa pro doručování: Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

IČO: 64824781

DIČ: CZ64824781

zastoupený ve věcech smluvních:

Jiřím Melicharem a Miroslavem Udatným – jednatelem společnosti

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Romanem Jančovičem, (tel. 725 089 826)

E-mail: jancovic@repare.cz

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 156608872/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje výše popsaná smlouva o dílo:

1. Provedení díla dále neobsahuje práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č. 1:

Změnový list č.1 – odečet posunu stánku a elektroměrového rozvaděče SR1

- Objekt SO 102 - odečet přesunu stánku (-67 904,65 Kč bez DPH)
- Objekt SO 432 - odečet posunu rozvaděče SR1 (-34 333,27 Kč bez DPH)

Celkem odečet za SO 102 a SO 432 je -102 237,92 bez DPH, tj. -123 707,88 Kč vč. 21% DPH.

Smluvní strany prohlašují, že obsah uvedených změnových listů je jim znám.

2. Cena díla se upravuje následovně :

Cena díla dle SOD	5 225 065,11 Kč bez DPH	6 322 328,78 Kč vč. DPH
<u>Změny (dodatek č.1)</u>	<u>-102 237,92 Kč bez DPH</u>	<u>-123 707,88 Kč vč. DPH</u>
CELKEM	5 122 827,19 Kč bez DPH	6 198 620,90 Kč vč. DPH

3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

5. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

6. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením rady města Trutnova č. 2019-1156/22 ze dne 4.11.2019.

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
REPARE TRUTNOV s.r.o.
Jiří Melichar, jednatel společnosti

.....
REPARE TRUTNOV s.r.o.
Miroslav Udatný, jednatel společnosti