

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-3795/2019

číslo smlouvy Zhotovitele: 2019

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená XXX, ředitelem organizační jednotky

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: OTHERM Teplice s.r.o.**  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  
Oddíl C, vložka 28943  
Kollárova 1062/6, 415 01 Teplice

IČO: 287 25 972, DIČ: CZ28725972  
zastoupený XXX

bankovní spojení: XXX

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:  
U Zámku 1991/8, 415 01 Teplice

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Obvod OŘ UNL - Výměna oken a dveří bytových objektů**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019160** uzavřely dne **07.10. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo.

### **Předmět dodatku**

- 2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„3.1. Cena díla činí **2 717 999,00 Kč bez DPH.**“*

2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	<b>2 633 860,00 Kč</b>
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	<b>- 24 335,00 Kč</b>
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	<b>+ 108 474,00 Kč</b>

**Nová cena díla bez DPH (základní – vícepráce) 2 717 999,00 Kč**

2.3. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c):

„c) Změnový list stavby č. 1 ze dne 29.10. 2019“.

2.4 Článek 4.2.1 Smlouvy o dílo, **Místo a doba plnění** se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

**„Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 31.3. 2020.“**

**Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

**Přílohy**

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 31.10. 2019

V Chebu dne 30.10. 2019

\_\_\_\_\_  
**Objednatel**

XXX

\_\_\_\_\_  
**Zhotovitel**

XXX

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne .....

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 476094

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** af910453-55fb-4b55-8fd2-0b87be5e578d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.11.2019 13:18:00



37e1e37a-1a6a-4976-b5ed-cac19a82fa0a