

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Modřanská, přejezdy TT DC, Praha 4, č. akce 13510“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/49

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.9041112MVO

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová, technik oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1561

zastoupená: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ
(na základě plné moci)

II.
Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/19/4230/49 ze dne 13.8.2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly před uzavřením smlouvy známy a nejsou závislé na vůli zhotovitele.

Jedná se o nutnost provedení víceprací, které spočívají v odfrézování poškozených asfaltových vrstev na tl. 60 mm. Na spojovací postřik byla dále provedena sanace vrstvou ACL 16 S PMB v tl. 60mm.

III.

Změna čl. II Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. IV. Odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	2 270 517,77 Kč
DPH 21 %:	476 808,73 Kč
Původní cena vč. DPH:	2 747 326,50 Kč
 Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	 233 216,59 Kč
DPH 21%:	48 975,48 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	282 192,07 Kč
 Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	 2 503 734,36 Kč
DPH 21/%	525 784,22 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	3 029 518,58 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15 % původní hodnota závazku ze smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 - Soupis víceprací

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne -7. 11. 2019

Objednatel:

Zh

Mgr. Jozef Sinčák
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ
(na základě plné moci)

Filip Hájek
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy sídlo
závod Praha západ, K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102

Rekapitulace ceny - dodatek č.1

Stavba: **Modřanská - přejezdy TT DC**

Kód	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč. DPH
1	Cena dle SoD	0,00	0,00	2 270 517,77	476 808,73	2 747 326,50
2	Cena dle Dodatku č. 1	233 216,59	0,00	233 216,59	48 975,48	282 192,08
	Celkem	233 216,59	0,00	2 503 734,36	525 784,22	3 029 518,58


EUROPRÁVNÍ
 KANCELAR s.r.o.
 IČO: 155 00