



TSKRP00A2F6M

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

Údolní - Vavřenova, Praha 4, č. a. 2970377

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4020/174

č. smlouvy zhotovitele: 83-2018

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat příkazce dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Peter Urbánek, technik přípravy a realizace BESIP

(dále též „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: sinpps s.r.o.

Dobrušská 1805/5

147 00 Praha 4

IČO: 62584332

DIČ: CZ 62584332

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 33665

Bankovní spojení: Česká spořitelna

č. ú.: 85147369/0800

Zastoupena: Ing. Janem Božovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Pavel Jeřábek, Ing. Olga Volicerová, projektanti

(dále též „Zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/18/4020/174 ze dne 14.01.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu, že se v rámci projednání díla s dotčenou MČ Praha 4 a souběžnou koordinací s plánovanou stavbou polyfunkčního domu, muselo změnit navrhované řešení. Jeho součástí je i přesun autobusové zastávky do zálivu a tím vyvolaná nutnost přeložit informační síť příslušných správců.

Z výše uvedeného důvodu je nutno provést vícepráce, které spočívají ve vypracování nové projektové dokumentace pro přeložky kabelů (Česká telekomunikační infrastruktura a.s., UPC Česká republika, s.r.o. a BOHEMIATEL s.r.o.).

Rozpis víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle SoD bez DPH:	435 613,00 Kč
DPH 21%	91 478,73 Kč
Původní cena dle SoD vč. DPH:	527 091,73 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	99 000,00 Kč
DPH 21%	20 790,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	119 790,00 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH:	534 613,00 Kč
DPH 21%	112 268,73 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	646 881,73 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Příloha:
 - a) Příloha – Rozpis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:


07. 11. 2019

Objednatel:

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

Mgr. Jozef Sinčák
generální ředitel a -----
pověřený vedením ----- enstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásoňka 770/8, 110 00 PRAHA 1
17



BESIP Údolní - Vavřenova, Praha 4 – PD a IČ

Specifikace víceprací, nabídková cena – příloha dodatku č.1

Koncept PD byl představen na výrobním výboru v březnu 2019 a dále byla podoba projektu diskutována především se zástupci MČ Praha 4, kteří nebyli ztotožnění s navrhovaným řešením. V květnu 2019 se projektant dozvěděl o koordinované stavbě Polyfunkčního domu na rohu ulic Vavřenova x Údolní, jehož součástí je i přesun autobusové zastávky do zálivu. Tato úprava má významný vliv na podobu projektu BESIP Údolní – Vavřenova. Úpravou zastávky BUS je vyvolána nutnost provedení projektové dokumentace přeložek sdělovacích kabelů Cetin, UPC a Bohemiatel. Vícepráce spočívají ve vypracování těchto PD v následujícím členění:

Projektové práce:

1.

2.

3.

Termín

Vyprac
Nové p

Vyprac