



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele:

„MOST EV. Č. 446-044 VYSOKÉ ŽIBŘIDOVICE“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 27-4231420297/0100
Tel: 585 170 311

a

Z h o t o v i t e l: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
kontaktní adresa: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63628
IČO: 04381823 DIČ: CZ04381823
Telefon: [redacted] e-mail: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Prováděním díla pověřena organizační jednotka: --
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Ronald Loydl, jednatel společnosti
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.
Ing. Ronald Loydl, jednatel společnosti

1. Předmět Dodatku č.1

1. Předmětem tohoto dodatku č.1 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce a změna lhůty pro realizaci díla v rámci stavby:

„ **Most ev.č. 446-044 Vysoké Žibřidovice**“

Zápis z jednání o méněpracích a oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jako příloha

2. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se mění ujednání článku 3. Cena Díla, ujednání článku 4.2 Lhůta pro provedení díla

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje za řádně provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze – cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH	5 390 929,59 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č.1 bez DPH	- 73 605,00 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	5 317 324,59 Kč
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č.1 bez DPH	5 317 324,59 Kč
DPH 21%	1 116 638,16 Kč
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č.1 vč. DPH	6 433 962,75 Kč


4. Termín plnění.

2. Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro provedení díla se prodlužuje o 8 kalendářních dnů a to z důvodu nepřízně počasí. Celková lhůta pro provedení díla se tedy mění z původních 105 kalendářních dní na 113 kalendářních dní od předání staveniště **tedy do 15.11.2019.**

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 12.6.2019 tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je oceněný výkaz výměr méněprací.
6. Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, čl. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.


V Olomouci dne - 7 -11- 2019



Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní přihrádka 37
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
13
ského kraje, p.o

Ing. Petr Foltýnek
ředitel

V Olomouci dne  PONTVIA[®]



Za

Ing. Aleš Semotam
jednatel společnosti

SO 201 - Most ev.č. 446-044

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem	množství po změně	cena po změně	rozdíl
78	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	Kč	1,00000	73 605,00	73 605,00	0,00	0,00	-73 605,00

Odpočet neprovedeného úseku:

CELÁ POLOŽKA

Celkem:

73 605,00

0,00

-73 605,00

Dne: 30.10.2014
Ing. Ronald

