

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-002093 podepsané dne 28.6.2019 na vypracování investičního záměru akce „I/11 Vamberk – Rybná n/Z – zvýšení bezpečnosti provozu“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

v Článku III. – Doba plnění v bodě 1. - příloha č. 1 Smlouvy

Původní ustanovení dle Smlouvy

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept IZ	Do 3 měsíců od podpisu smlouvy
čistopis IZ	Do 4 měsíců od podpisu smlouvy

se mění na

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
čistopis IZ	Do 16.12.2019

Zdůvodnění:

Termín dokončení se upravuje z důvodů kapacitní vytíženosti subjektů vstupujících do zakázky, technicky a časově náročnému provádění geodetických prací v souvislosti se značnou terénní obtížností v lokalitě a časové vytíženosti dotčených orgánů.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-002093 podepsané dne 28.6.2019 na vypracování projektové dokumentace akce „I/11 Vamberk – Rybná n/Z – zvýšení bezpečnosti provozu, IZ“, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel jeden (1) stejnopis

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Hradci Králové dne 24 -10- 2019

V Hradci Králové dne 24 -10- 2019

Ředitelství silnic a dálnic

Civil engineering s.r.o.