

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO č. 2/2019/99**

uzavřený podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění  
na veřejnou zakázku

**„Rekonstrukce lapáku tuku, Křtiny č.p. 1“**

Smluvní strany

<b>1. Objednatel:</b>	Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Křtiny 175, 679 05 Křtiny
Zastoupen:	prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., ředitel ŠLP Křtiny
Správce rozpočtu:	Ing. Pavel Čacký, zástupce ředitele ŠLP Křtiny
V technických záležitostech:	Ing. Marie Procházková, e-mail: marie.prochazkova@slpkrtiny.cz; tel.: +420 724 815 812
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	433631/0100
<b>2. Zhotovitel:</b>	ExpolineRealitní s.r.o. Příkop 4, 602 00 Brno
statutární orgán:	Michal Tajnai
ke smluvnímu jednání oprávněn:	Zdeněk Tajnai, na základě plné moci
v technických záležitostech:	Zdeněk Tajnai, tel: 775 653 031, e-mail: expolinestavebni@seznam.cz
IČO:	63491095
DIČ:	CZ63491095
bankovní spojení, číslo účtu:	ČSOB,249916970/0300

**I. Preambule**

Smluvní strany smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce lapáku tuku, Křtiny č.p. 1“ uzavřené dne 21.6.2019 se z důvodů uvedených v bodu II. tohoto dodatku dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla pro provedení prací.

## II. Předmět dodatku

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 21.6.2019, ve vazbě na ustanovení odstavců 6., 7., 8. a 9. článku III. smlouvy o dílo, kdy dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) oproti původnímu rozsahu prací, které objednatel nemohl předvídat a současně vzniklými méněpracemi, aniž byly takovéto změny způsobené zhotovitelem.

### Popis změny řešení:

Při realizaci stavby došlo k drobným změnám projektové dokumentace. Změny byly odsouhlaseny zpracovatelem PD. Změny stavby vedly ke změnám rozsahu díla. Současně nebyly prováděny některé položky z položkového rozpočtu stavby.

Nerealizované položky a změněné položky byly vyčísleny a jsou uvedeny v soupisu prací s názvem ODPOČTY.

Práce provedené v jiném rozsahu, jiném objemu a práce, které byly provedeny navíc, jsou uvedeny v soupisu prací s názvem PŘÍPOČET .

Změny byly průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby a jsou zachyceny ve stavebním deníku a změnovém listu stavby. Potřebný rozsah potvrdil technický dozor stavby, který zastupuje objednatel.

### Na základě výše uvedeného se mění Článek III. smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto:

#### ***Původní znění:***

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	<b>329 816,91</b>
Výše DPH v Kč:	<b>69 261,55</b>
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	<b>399 078,46</b>

#### ***Změna:***

Celková cena méněprací:	177 838,44 Kč bez DPH
Celková cena víceprací:	157 584,01 Kč bez DPH

#### ***Nové znění:***

<b>Upravená celková cena v Kč bez DPH:</b>	<b>309 562,48</b>
Sazba DPH 21%:	65 008,12
Celková cena včetně DPH:	374 570,60

2. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo je **20 254,43 Kč bez DPH**, což představuje **6,14 %** závazku ze smlouvy o dílo.
3. Zadavatel postupoval dle § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění: „*Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce, která není koncesí*“. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně příloh na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení po podpisu obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří přílohy – změnové položkové rozpočty stavby (odpočty neprovedených prací a přípočet víceprací)
5. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2019 zůstávají v platnosti beze změny.

Ve Křtinách dne 10. 10. 2019

V Bukovině dne 10. 10. 2019

za objednatele

za zhotovitele

.....  
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.  
ředitel ŠLP Křtiny

.....  
Zdeněk Tajnai  
na základě plné moci

**PŘÍLOHA č.1**  
**PŘÍLOHA č.2**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET – ODPOČTY NEPROVEDENÝCH PRACÍ  
POLOŽKOVÝ ROZPOČET – PŘÍPOČET PRACÍ (VÍCEPRÁCE)