

Zakázka:

Snížení energetické náročnosti budovy Okresního soudu v Teplicích

Popis	Cena
ZL1: ZMĚNOVÝ LIST ZL1	195 398,77
ZL1-01: VÝPLNĚ OTVORŮ	24 165,16
ZL1-01-01: Začištění výplní otvorů	- 2 069,42
MP: Méněpráce	- 115 935,37
766: Konstrukce truhlářské	- 96 099,85
783: Nátěry	- 19 835,52
VC: Vícepráce	113 865,95
766: Konstrukce truhlářské	113 865,95
ZL1-01-02: Okenní parapety	- 3 505,36
MP: Méněpráce	- 54 879,49
783: Nátěry	- 54 879,49
VC: Vícepráce	51 374,14
766: Konstrukce truhlářské	51 374,14
ZL1-01-03: Vnitřní bezpečnostní žaluzie	29 349,36
VC: Vícepráce	29 349,36
006: Úpravy povrchu	18 347,90
009: Ostatní konstrukce a práce	1 183,87
096: Bourání konstrukcí	517,16
099: Přesun hmot	199,61
767: Konstrukce zámečnické	9 100,81
ZL1-01-04: VRN výplně otvorů	390,57
VC: Vícepráce	390,57
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	78,11
VRN3: Zařízení staveniště	102,78
VRN4: Inženýrská činnost	57,56
VRN5: Finanční náklady	49,34
VRN7: Provozní vlivy	102,78
ZL1-02: PŮDA	- 161 759,31
ZL1-02-01: Záměna parotěsné vrstvy	- 159 144,89
MP: Méněpráce	- 288 859,60
713: Izolace tepelné	- 288 859,60
VC: Vícepráce	129 714,71
713: Izolace tepelné	129 714,71
ZL1-02-02: VRN půda	- 2 614,42
MP: Méněpráce	- 2 614,42
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	- 522,88
VRN3: Zařízení staveniště	- 688,01
VRN4: Inženýrská činnost	- 385,28
VRN5: Finanční náklady	- 330,24
VRN7: Provozní vlivy	- 688,01
ZL1-03: STŘÍŠKA NAD SCHODIŠTĚM	32 734,18
ZL1-03-01: Stříška nad schodištěm	32 205,12
MP: Méněpráce	- 3 091,55
767: Konstrukce zámečnické	- 3 091,55
VC: Vícepráce	35 296,67

009: Ostatní konstrukce a práce	2 292,80
767: Konstrukce zámečnické	26 937,66
787: Zasklívání	6 066,20
ZL1-03-02: VRN stříška nad schodištěm	529,06
VC: Vícepráce	529,06
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	105,81
VRN3: Zařízení staveniště	139,23
VRN4: Inženýrská činnost	77,97
VRN5: Finanční náklady	66,83
VRN7: Provozní vlivy	139,23
ZL1-04: ÚPRAVY HLAVNÍ VSTUP	120 959,09
ZL1-04-01: Podlaha zádveří	16 377,77
VC: Vícepráce	16 377,77
096: Bourání konstrukcí	6 218,02
771: Podlahy z dlaždic	10 159,76
ZL1-04-02: Úprava dvorků	102 891,03
VC: Vícepráce	102 891,03
001: Zemní práce	21 732,56
006: Úpravy povrchu	32 973,16
008: Trubní vedení	10 308,68
096: Bourání konstrukcí	18 038,02
099: Přesun hmot	19 838,61
ZL1-04-03: VRN úpravy hlavní vstup	1 690,29
VC: Vícepráce	1 690,29
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	338,06
VRN3: Zařízení staveniště	444,81
VRN4: Inženýrská činnost	249,09
VRN5: Finanční náklady	213,51
VRN7: Provozní vlivy	444,81
ZL1-05: FASÁDA	116 675,60
ZL1-05-01: Dešťové svody	106 412,55
MP: Méněpráce	- 23 157,91
764: Konstrukce klempířské	- 23 157,91
VC: Vícepráce	129 570,45
764: Konstrukce klempířské	129 570,45
ZL1-05-02: Mříže	8 377,30
VC: Vícepráce	8 377,30
09: Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení	1 074,95
767: Konstrukce zámečnické	7 302,35
ZL1-05-03: VRN fasáda	1 885,76
VC: Vícepráce	1 885,76
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	377,15
VRN3: Zařízení staveniště	496,25
VRN4: Inženýrská činnost	277,90
VRN5: Finanční náklady	238,20
VRN7: Provozní vlivy	496,25
ZL1-06: DVEŘE HLAVNÍ VSTUP	62 624,06
ZL1-06-01: Úprava vstupních dveří	61 611,90
VC: Vícepráce	61 611,90

766: Konstrukce truhlářské	61 611,90
ZL1-06-02: VRN dveře hlavní vstup	1 012,16
VC: Vícepráce	1 012,16
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	202,43
VRN3: Zařízení staveniště	266,36
VRN4: Inženýrská činnost	149,16
VRN5: Finanční náklady	127,85
VRN7: Provozní vlivy	266,36
<hr/>	
Celkem (bez DPH)	195 398,77