

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – Dodatek č. 1

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Kafka, vedoucí Pobočky  
Náchod  
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** Okrouhlický s.r.o.  
zastoupený: Milanem Okrouhlickým, jednatelem společnosti  
adresa: Zemědělská 1131, Hradec Králové  
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: bsbpd8d  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx  
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Hradec  
Králové  
číslo účtu: 258202048/0300  
IČO: 25255819  
DIČ: CZ25255819



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové**, oddíl C, vložka **10483**.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 62-2019-514101, č. zhotovitele 2019/006 ze dne 28.02.2019.

Název zakázky: Polní cesta Světlá pod Hoříčkami

#### Důvod vypracování dodatku č. 1

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy jsou skutečnosti zjištěné při realizaci stavebních prací. V projektové dokumentaci bylo počítáno se zpevněním únosnosti pláně prostřednictvím navržené vápenné stabilizace. Zkoušky na pláni však prokázali, že únosnost pláne je dostatečná i bez stabilizace. Z tohoto důvodu nebyla vápenná stabilizace provedena. Všechny následné zkoušky na konstrukci vozovky vyhověly.

Dalším důvodem pro změnu závazku ze smlouvy je využití vrchní vrstvy (ornice) na vylepšení okolních pozemků na místo odvozu a uložení na skládce, jak stanovovala projektová dokumentace.

Zároveň byla shledána administrativní chyba v čl. V bodu 6 písm. d) Termín předání a převzetí díla. Tento termín je dodatkem opraven tak, aby byl v souladu s bodem 1 téhož článku smlouvy o dílo.

Na základě dohod smluvních stran a v souladu s čl. XVII. Smlouvy o dílo - Nepodstatné změny závazku, se dodatek č. 1 k SoD č. 62-2019-514101 mění Čl. III Cena díla, bod 4 smlouvy o dílo a dále se mění Čl. V Doba plnění bod 6 písm. d, a to následujícím způsobem:

### **Čl. III Cena díla**

#### Původní cena díla:

4. Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	<b>7 169 304 Kč.</b>
DPH 21 % činí	<b>1 505 554 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>8 674 858 Kč</b>

#### Nová cena díla:

4. Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	<b>5 476 575 Kč.</b>
DPH 21 % činí	<b>1 150 081 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>6 626 656 Kč</b>

Hodnota změny závazku činí 1 692 729 Kč bez DPH. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přílohou dodatku č. 1 je soupis prací – méně práce.

### **Čl. V Doba plnění**

#### **Původní termín plnění díla:**

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- d. Termín předání a převzetí díla: **30.10.2018**  
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

#### **Nový termín plnění díla:**

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- d. Termín předání a převzetí díla: **30.10.2019**  
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní stany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne 07.11.2019

V Hradci Králové dne 07.11.2019

.....  
**objednatel**  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
**zhotovitel**  
Milan Okrouhlický  
Jednatel společnosti  
Okrouhlický s.r.o.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/006

Stavba: Polní cesta Světlá pod Hoříčkami

KSO:

Místo: Světlá pod Hoříčkami

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2019

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

IČ:

25255819

DIČ:

CZ25255819

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

-1 692 729,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-1 692 729,00	-355 473,09
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-2 048 202,09

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/006

**Stavba:** Polní cesta Světlá pod Hoříčkami

Místo: Světlá pod Hoříčkami

Datum: 7. 1. 2019

Zadavatel: Státní pozemkový úřad

Projektant:

Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**-1 692 729,00**

**-2 048 202,09**

<b>D1</b>	<b>Dodatek č.1</b>
<b>MP</b>	<b>Méně práce</b>
<b>PC 2.3.</b>	<b>Polní cesta</b>
<b>PC 2.4.</b>	<b>Polní cesty kolem PC 2.4</b>

-1 692 729,00

-2 048 202,09

-1 692 729,00

-2 048 202,09

-620 380,40

-750 660,28

-1 072 348,60

-1 297 541,81

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesta Světlá pod Hoříčkami

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

MP - Méně práce

Úroveň 3:

**PC 2.3. - Polní cesta**

Místo: Světlá pod Hoříčkami

Datum: 7. 1. 2019

Zadavatel: Státní pozemkový úřad

Projektant:

Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-620 380,40**

D	1	Zemní práce					-620 380,40
1	K	119001201R00	Úprava zemín vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm	m3	-1 302,282	200,00	-260 456,40
	VV		4340,94*0,3*(-1)		-1 302,282		
	VV		Součet		-1 302,282		
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-442,480	200,00	-88 496,00
	VV		"ornice" -716,46+273,98		-442,480		
	VV	dop	Součet		-442,480		
5	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-4 424,800	10,00	-44 248,00
	VV		dop*10		-4 424,800		
	VV		Součet		-4 424,800		
3	K	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	-442,480	250,00	-110 620,00
	VV		dop		-442,480		
2	K	58530120.A	Vápnó bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	T	-47,000	2 480,00	-116 560,00
	VV		47*(-1)		-47,000		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polní cesta Světlá pod Hoříčkami

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: MP - Mění práce

Úroveň 3: **PC 2.4. - Polní cesty kolem PC 2.4**

Místo: Světlá pod Hoříčkami  
 Zadavatel: Státní pozemkový úřad  
 Uchazeč: Okrouhlícký s.r.o.

Datum: 7. 1. 2019

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 072 348,60</b>
D	1		Zemní práce				-1 072 348,60
D	C2.4		Polní cesta C2.4				-568 231,60
1	K	119001201R00	Úprava zemln vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm	m3	-1 183,428	200,00	-236 685,60
	VV		3944,76*0,3*(-1)		-1 183,428		
	VV		Součet		-1 183,428		
2	K	58530120.A	Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	T	-43,000	2 480,00	-106 640,00
	VV		43*(-1)		-43,000		
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-408,920	200,00	-81 784,00
	VV		"ornice" -662,07+253,15		-408,920		
	VV	dop1	Součet		-408,920		
4	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-4 089,200	10,00	-40 892,00
	VV		"ornice" dop1*10		-4 089,200		
	VV		Součet		-4 089,200		
5	K	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	-408,920	250,00	-102 230,00
	VV		dop1		-408,920		
D	C3.2		Polní cesty C3.2 a C3.4				-504 117,00
6	K	119001201R00	Úprava zemln vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm	m3	-833,895	200,00	-166 779,00
	VV		2779,65*0,3*(-1)		-833,895		
	VV		Součet		-833,895		
7	K	58530120.A	Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	T	-31,000	2 480,00	-76 880,00
	VV		31*(-1)		-31,000		
8	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-473,560	200,00	-94 712,00
	VV		"ornice" -766,74+293,18		-473,560		
	VV	dop2	Součet		-473,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-4 735,600	10,00	-47 356,00
	vv		"ornice" dop2*10		-4 735,600		
10	K	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	-473,560	250,00	-118 390,00
	vv		dop2		-473,560		