

DODATEK č. 1

k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) č. 12PU-002028 (16 305 26)
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních
prohlídek, č. 01UK-002559

Vysočina – diagnostiky mostů 2019

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem
adresa pro doručování
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

a

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:

Bezová 1658, 147 14 Praha 4
40763439
CZ40763439 (plátcí DPH)
u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 2994
Společnost s ručením omezeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

V souvislosti s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“ - (s účinností od 25.5.2018) tímto informujeme Objednatele o zpracování osobních údajů zástupců Objednatele v souvislosti s vedením této zakázky. **Informace o zpracování osobních údajů zákazníků** jsou k nahlédnutí na

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 09.08.2019 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 12PU-002028 na realizaci zakázky „Vysočina – diagnostiky mostů 2019“, ISPROFIN: 500 115 0001 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba a místo plnění a části II. Cena za dílo, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva takto:

I. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nelze provést zkoušky – práce na ověřování bludných proudů a oprávnění zástupci Smluvních stran se dohodli, že ustanovení části III. odst. 1. Smlouvy se doplňuje a mění následovně:

specifikace případných etap:

mosty ev.č. 38-077, 38-078, 19-080, 23-029, 19-086, 34-041, 34-032, 38-065c,

most – podchod SO 201, most – podchod Husova – Masarykova do 29.11.2019

mosty ev.č. 19-070, 38-053 do 30.04.2020

dokončení prací: **do 30.04.2020**

II. CENA ZA DÍLO

1. Oprávnění zástupci Smluvních stran se dohodli, že ustanovení části II. odst. 2. Smlouvy se upravuje následovně:

Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu **pouze za skutečně poskytnuté služby**, na základě samostatných daňových dokladů – faktur po předání jednotlivých etap v dílčích termínech dle přechozího článku, tj.

dílčí faktura s DUZP v 11/2019 v předp. výši 2,413.280,00 Kč bez DPH, tj. 2,920.068,80 Kč vč.DPH

konečná faktura s DUZP v 04/2020v předp. výši 1,043.260,00 Kč bez DPH, tj. 1,262.344,60 Kč vč.DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Dodatku v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Dodatku.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (dva) a Zhotovitel 2 (dva).

