

Agendové číslo: 42/DP/2019/March 17
Evidenční číslo: d201900813

Výtisk č. 2

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. d201900674 ze dne 17. 6. 2019

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen "objednatel")

a

ACP AuComp CZ, s.r.o.

sídlo: Šplechnerova 808/1, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČ: 04309634
DIČ: CZ04309634
zastupuje: [REDAKCE] jednatel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 245582
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.8. 2019 smlouvu o dílo č. d201900674 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl „**Areál Domovinka, Chomutov - Veřejné osvětlení**“.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“). Jedná se o změnu původně navržených svítidel za novější, ledkový typ svítidla, změnu svorkovnic ve stožárech a doplnění 2 ks dvouramenných výložníků SD2-1000/180St. V souvislosti s těmito změnami se mění cena díla a termín dokončení díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 8.10. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, ze dne 8.10. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) *Změnový list č. 1, ze dne 8.10. 2019, který je přílohou č. 2 této smlouvy.*
3. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:

Agendové číslo: 42/02/2019/Mach/1
Evidenční číslo: 2019 00213

Výtisk č. 2

„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 8.10. 2019 tvořící přílohu č. 2 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 8.10. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
 1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	538.638,13 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	113.114,01 Kč
cena s DPH:	651.752,14 Kč

IV. Změna termínu provádění díla

1. Čl. V, odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
 2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla na písemnou výzvu objednatele a řádně dílo dokončit a předat do 29.11.2019.

V. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
2. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor statutárního města Chomutova, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

25. 10. 2019
V Chomutově dne

v Praze dne 16. 10. 2019

Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor



AKP AuComp CZ, s.r.o.
jednatel

CP AuComp CZ, s.r.o.
Šplechnerova 808/1
193 00 Praha 9
IČ: 04309634 DIČ: CZ04309634
www.acpcz.cz acp@acpcz.cz

Agendové číslo: 42/02/2019/Mach/1

Evidenční číslo: d201900674

výtisk č. 2

Příloha k Dodatku č.1 SoD evidenční číslo d201900674

Změnový list č.1 ze dne 08.10.2019	
Název stavby:	Areál Domovinka, Chomutov - Veřejné osvětlení
Číslo smluvního vztahu:	d201900674
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu VII smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projekt navrhuje typ sodíkových svítidel Philips Malaga na stožárech VO včetně konkrétních svorkovnic. PD řeší doplnění stožárů u parkoviště o 2ks dvouramenných výložníků, rozpočet tyto výložníky neobsahuje.	
<u>Nové řešení:</u> <ul style="list-style-type: none">• LED pouliční svítidlo 30W 3000K (žlutý odstín), 230V, IP65, světelný tok 3400lm.• Jiný typ svorkovnic ve stožárech, dle provozních požadavků TSm Chomutov, stř. VO.• Výkaz výměr (rozpočet) díla doplnit o 2 ks dvouramenných výložníků SD2-1000/180st.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> <p>Nahrazení původně navržených svítidel MALAGA SGS 101/070W (technologicky zastaralé a energeticky náročné) za ledková svítidla, dle technických požadavků TSm Chomutov s chromatičností 3000K (žlutý odstín). Změna modelu svorkovnic lamp, z důvodu upřesněných technických požadavků TSm Chomutov.</p> <p>Jedná se o změny dodatečně požadované objednatelem díla, na základě požadavků TSm Chomutov, stř. VO s ohledem k novým typům svítidel LED na trhu a požadavkům na sjednocení modelu technologických postupů údržby a budoucích servisních dodávek VO.</p> <p>Dvouramenné výložníky nebyly obsaženy ve výkazu výměr PD/ZD.</p> <p>S ohledem k dodávce výrobce LED svítidel tj. 6 týdnů dojde k posunutí termínu dokončení díla do 29. 11. 2019.</p>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Agendové číslo: 4P/0P/2019/Mach/1

Evidenční číslo: d/201900P13

výtisk č. 2

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	546 753,12 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	+ 104 999,02 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	651 752,14 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	7 týdnů od zahájení díla 5.10.2019 tj. do 23.11.2019
Nový termín dokončení díla:	29. 11. 2019

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted] jednatel společnosti

Datum: 8.10.2019
Razítko: **ACP AuComp CZ, s.r.o.**
Šplechnerova 808/1 10
193 00 Praha 9
IČ: 04309634 DIČ: CZ04309634
www.acpcz.cz acp@acpcz.cz

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení) ve věcech technických: [redacted]

Datum: 14.10.2019

Razítko: **STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891
-72-

- Příloha změnového listu:
- 1 Změnový položkový rozpočet
 - 2 Produktový list: LED pouliční svítidlo Street 30, 30 W 4000 K.