

## DODATEK č. 1, ke SMLouvĚ O Dílo

číslo smlouvy objednatele: [REDACTED]

číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel:

###### **Město Tábor**

sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené na základě příkazní smlouvy společností

###### **BYTES Tábor s.r.o.**

sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty

Zastoupené jednatelem společnosti Ing. Ondřejem Semerákem

spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

telefon: [REDACTED]

fax [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

##### 1.2. Zhotovitel:

###### **CHALIŠ spol. s.r.o.**

Zastoupený jednatelem Františkem Chalupským a jednatelem Ing. Bedřichem Liškou

Sídlo: kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor - Klokoty

IČ: 42360412

DIČ: CZ42360412

Bankovní spojení: Komerční Banka pobočka Tábor

Číslo účtu [REDACTED]

Spisová značka: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 409

Kontaktní osoba: František Chalupský, Ing. Bedřich Liška

tel: / fax: [REDACTED]

e-mai [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: František Chalupský, Ing. Bedřich Liška

Věci technické: František Chalupský, Ing. Bedřich Liška

dále jen **zhotovitel**

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 79/2016 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.  
**PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

2.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 3 Cena díla tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy se oproti původní smlouvě rozšiřuje o opravu rohu opěrné zdi, přepojení vedení odvodu jednoho dešťového svodu navíc do nové kanalizace, kontrola funkce původních vpustí v ploše, doplnění a srovnání ostatních ploch recyklátem. Dále je odpočítána rezerva na technické detaily.

3.  
**DOBA PLNĚNÍ**

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11 smlouvy o dílo posun termínu dokončení z důvodu vyřešení administrativních postupů.

**Doba plnění:**

- dokončení celého díla: **7.12.2016**

4.  
**CENA DÍLA**

4.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 2 Předmět plnění tohoto dodatku č.1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	304 080,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	- 2 411,54 Kč bez DPH
Celková cena dle dodatku č. 1	301 668,46 Kč bez DPH
DPH 21%	63 350,38 Kč
<b>Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku 1</b>	<b>365 018,84 Kč s DPH</b>

5.  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.2 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.3 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

5.4 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 29.11.2016

V Táboře dne 29.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Ondřej Semerák  
jednatel společnosti  
BYTES Tábor s.r.o.

.....  
Ing. Bedřich Liška  
jednatel společnosti  
CHALIŠ spol. s.r.o.