

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 014/954420/S954/2019/014/Kuč

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [redacted] vedoucí  
Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: [redacted] vedoucí správy toků,

č. telefonu: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], osoba pracující pod vedením TDS,

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**Bones s.r.o.**

IČO: 27936333

DIČ: CZ27936333

zapsán v obchodním rejstříku u Městský soud v Praze, C 127723

sídlo: Radiová 1285/7, Hostivař, 102 00 Praha 10

korespondenční adresa: Pražská 280, 373 41 Hluboká nad Vltavou

zastoupený: [redacted], jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění  
následující:

### **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 014/954420/S954/2019/014/Kuč, na akci „**VD Květoňov – patní dren**“, (dále jen „*Smlouva o dílo*“), spočívající v době plnění (čl. II odst. 3) a ve změně ceny za dílo (čl. III odst. 1).

## **1. Změna -- čl. II Doba plnění**

Původní znění:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne **31.10.2019**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Nové znění dle tohoto dodatku č. 1

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne **18. 11. 2019**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

## **2. Změna -- čl. III Cena za dílo**

Cena o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění o vícepráce a méněpráce, řádně objednatelům odsouhlasené a uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1, a to následovně:

- cena dle smlouvy o dílo:	1 199 222,48 Kč bez DPH
- cena víceprací	27 436,25 Kč bez DPH
- cena méněprací:	3 750,-- Kč bez DPH
- cena celkem bez DPH:	<b>1 222 908,73 Kč bez DPH</b>

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č.

014/954420/S954/2019/014/Kuč a dle soupisu víceprací a méněprací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 014/954420/S954/2019/014/Kuč nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 stejnopisy.

V **PRAZE**, dne: **31-10-2019**

V Benešově, dne: **6-11-2019**

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

Za zhotovitele

Za objednatele

[Redacted name]  
jednatel

[Redacted name]

vedoucí Správy toků-oblast povodí Vltavy

Příloha: Soupis víceprací a méněprací– rozpočet zhotovitele

35A19

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01MP  
Stavba: VD Květoňov - patní drenáž\_MP

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 29.10.2019

Zadavatel: IČ:  
Lesy ČR, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 750,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 750,00	787,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00


Cena s DPH v CZK 4 537,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01MP

Stavba: VD Květoňov - patní drenáž\_MP

Místo:  
Zadavatel: Lesy ČR, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 29.10.2019  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 750,00</b>	<b>4 537,50</b>
01MP	SO - patní drenáž - MP	3 750,00	4 537,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Květoňov - patní drenáž\_MP

Objekt:

01MP - SO - patní drenáž - MP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.10.2019

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**3 750,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 750,00	21,00%	787,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 537,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Květoňov - patní drenáž\_MP

Objekt:

01MP - SO - patní drenáž - MP

Místo:

Datum: 29.10.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>3 750,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 750,00
8 - Trubní vedení	3 750,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Květoňov - patní drenáž\_MP

Objekt:

01MP - SO - patní drenáž - MP

Místo:

Datum:

29.10.2019

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

3 750,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 750,00

D 8

Trubní vedení

3 750,00

1	K	R 3	Obnova pozorovacích vrtů PV6 a PV5	m	1,500	2 500,00	3 750,00	
---	---	-----	------------------------------------	---	-------	----------	----------	--

PP

Obnova pozorovacích vrtů PV6 a PV5



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20171206-19/10  
Stavba: VD Květoňov - patní drenáž

KSO:  
Místo: Mostky

CC-CZ:  
Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel:  
Lesy ČR, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648  
DIČ:

Poznámka:


<b>Cena bez DPH</b>			<b>27 436,25</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 27 436,25	Výše daně 5 761,61
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>33 197,86</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20171206-19/10

Stavba: VD Květoňov - patní drenáž

Místo: Mostky

Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>27 436,25</b>	<b>33 197,86</b>
SO	patní drenáž	27 436,25	33 197,86

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Květoňov - patní drenáž

Objekt:

VD Květoňov - patní drenáž - VP-žlabovky

KSO:

Místo: Mostky

CC-CZ:

Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bones, s.r.o.

IČ:

27936333

DIČ:

CZ2793633

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ:

49241648

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>27 436,25</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 436,25	21,00%	5 761,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>33 197,86</b>
-------------------	--------------	------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Květoňov - patní drenáž

Objekt:

VD Květoňov - patní drenáž - VP-žlabovky

Místo: Mostky

Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Bones, s.r.o.

Zpracovatel:

VODNÍ DÍLA - TBD  
a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**27 436,25**

D1 - Nové piezometrické vrty	2 862,00
251 - Studny	2 862,00
HSV - Práce a dodávky HSV	24 574,25
1 - Zemní práce	3 171,29
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	18 084,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	364,20
998 - Přesun hmot	2 954,56

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Květoňov - patní drenáž

Objekt:

VD Květoňov - patní drenáž - VP-žlabovky

Místo: Mostky

Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Bones, s.r.o.

Zpracovatel:

VODNÍ DÍLA - TBD  
a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>27 436,25</b>	
D	D1		Nové piezometrické vrtý				2 862,00	
D	251		Studny				2 862,00	
1	K	R1	Vystrojení nového pozorovacího vrtu PV 7 včetně dodání materiálu na vystrojení vrtu a zhlaví vrtu	kus	1,000	2 862,00	2 862,00	
	PP		Vystrojení nového pozorovacího vrtu PV 5 včetně dodání materiálu na vystrojení vrtu a zhlaví vrtu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně zhlaví, usazení a obetonování, vystrojení vrtu plastovou rourou					
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 574,25	
D	1		Zemní práce				3 171,29	
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	6,532	335,00	2 188,22	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		žlaby					
	VV		5,8*0,22+36,2*0,1452		6,532			
	VV		Součet		6,532			
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,266	75,00	244,95	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3					
	VV		Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		6,532/2		3,266			
4	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,532	45,00	293,94	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m					
	VV		6,532		6,532			
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,532	68,00	444,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		6,532		6,532			
D	2		Zakládání				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				18 084,20	
6	K	R2	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 590 mm včetně dodávky prefabrikovaných žlabů	m	36,200	415,80	15 051,96	
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu se zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic 33x59x8 cm, včetně dodávky prefabrikovaných žlabů a podsypu					
	VV		36,2		36,200			
7	K	R3	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 590 mm včetně dodávky prefabrikovaných žlabů	m	5,800	522,80	3 032,24	
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 25/30 z betonových příkopových tvárnic 33x59x8 cm, včetně dodávky betonových žlabovek a dodávky betonu					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				364,20	
8	K	953943121	Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	8,000	17,70	141,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti do 1 kg/kus					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> tmování zdíva 4 ks/ m2, vázací výztuž R14 10 ks/m, propojení se základem					
9	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	23,60	188,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 36 ks na hloubku 400 mm, provrtáno včetně kamene a včetně zalití MC 25					
10	M	130100110	tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 10 mm	t	0,005	6 759,90	33,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 10 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 0,62 kg/m, tmy zdíva					
	VV		0,62*8*1*0,001		0,005			
D	998		Přesun hmot				2 954,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
11	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	6,293	170,00	1 069,81	CS ÚRS 2019 02	
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m						
12	K	R4	Příplatek za stížený přesun hmot pro jezy a stupně	t	10,390	181,40	1 884,75		
	PP		Příplatek za stížený přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>jedná se o ztláčený přesun stavebního materiálu vodním tokem k místu zabudování</i>						
	VV		10,39		10,390				