

Číslo smlouvy objednatele: 825/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1151/2019

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO *III/4165 ŠARATICE – MILEŠOVICE OD DZ ŠARATICE PO ÚPRAVU MOSTU*

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

EUROVIA CS, a.s.

sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupený [REDACTED]

IČO: 452 74 924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Povolení zvláštního užívání komunikace. Při projednávání uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu nevyžadoval dotčený orgán vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace.
- Upřesnění rozsahu stavby. Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby byl upřesněn rozsah jednotlivých prací.
- Řezání a zalití spár. Jelikož při projednávání uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu nebyla vyžadována částečná uzavírka po polovinách, byla upřesněna výměra řezání a zalití spár dle skutečnosti.
- Vyrovnávací vrstva z asfaltového betonu. Na základě geodetického zaměření před stavbou bylo nutné navýšit kubaturu vyrovnávací vrstvy z asfaltového betonu tak, aby byly dodrženy podmínky dané normou.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8.357.117,36 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 8. 11. 2019

V Brně, dne 8. 11. 2019



EUROVIA CS, a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE
