

DODATEK č.1 ke smlouvě č.16/2712/0003

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jako „občanský zákoník“), dále jen „Dodatek č.1“

název díla

„ÚzP v Rychnově nad Kněžnou – oprava WC v 1.NP“

Smluvní strany

Název:	Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo:	Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČ:	72080043
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	██████████
Zastoupená:	Ing. Václav Sokol – vedoucí Oddělení hospodářské správy v Hradci Králové, mob. 731629809
Kontaktní osoba:	██████████ investiční technik - ve věcech technických mob. ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma:	METRODIS s.r.o.
Sídlo:	Pardubická 871/29, 500 04 Hradec Králové
IČ:	25269844
DIČ:	CZ25269844
Její jménem jedná:	p. Milan Kott – jednatel firmy
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Kontaktní osoba:	p. Milan Kott – jednatel firmy
E-mail:	██████████
Telefon:	██████████

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11687

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku X. odst. 4 Smlouvy o dílo „**ÚzP v Rychnově nad Kněžnou – oprava WC v 1.NP**“ ze dne 6.9.2016 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento Dodatek č.1, kterým se mění výše uvedená Smlouva způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II tohoto Dodatku č.1.

Článek II. Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 6.9.2016 tímto Dodatkem následovně:

a) Doplnjuje se článek I. Předmět smlouvy o odst. 3)

3) Součástí předmětu díla jsou i vícepráce a méněpráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr změnových listů č.1 – 4, které jsou přílohou č.1 Dodatku č.1. Celková cena víceprací dle tohoto Dodatku č.1 je **19 614,84 Kč bez DPH, tj. 23 733,96 Kč s DPH při sazbě DPH 21%**.

b) mění se článek III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 nově zní

Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou cenu díla navýšenou o cenu víceprací ve výši **19 614,84 Kč, -Kč bez DPH, tj. 23 733,95,- Kč vč. DPH** (dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku).

Celková cena díla činí **657 527,86 + 19 614,84 = 677 142,70 Kč bez DPH, tj. 819 342,67 Kč s DPH při sazbě DPH 21%** a bude zaplacená bezhotovostním převodem na účet č. 2113161838/2700 vedený u UniCredit Bank v HK.

Článek III.

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Tento Dodatek č.1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č.1 – Změnové listy č.1 – 4 s rozsahem prací a cenou prací

V Hradci Králové dne: 30.11.2016

V Hradci Králové dne: 30.11.2016



za objednatele
Ing. Václav Sokol
vedoucí oddělení hospodářské správy



za zhotovitele
Milan Kott
jednatel firmy