

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2016**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) **Královéhradecký kraj**  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
[REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **STRABAG a.s.**  
Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
**Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):** STRABAG a.s., odštěpný závod Praha,  
oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
[REDAKCE]

**Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové  
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové  
pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové  
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 7634

Číslo smlouvy: **841/RD/189/2016**

Číslo stavby: **RDH4**

**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové [REDAKCE]  
Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové [REDAKCE]  
Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové [REDAKCE]

**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**

Ing. Miloš Cvejn, vedoucí provozní jednotky (tel. 606 604 857)  
Ing. Zbyněk Pernica, stavbyvedoucí (tel. 721 468 843)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací  
Královéhradeckého kraje – část VI“.**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje – část VI“**, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **11 301 024,69 Kč vč. DPH** (slovy jedenáctmilionůtřistajednatisícdvacetčtyři Korun českých šedesátdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	9 339 689,83 korun českých
DPH (21%)	1 961 334,86 korun českých
Cena celkem	11 301 024,69 korun českých

3) Oceněný soupis prací všech objektů, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací všech objektů, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 28. 11. 2016, číslo usnesení RK/45/1789/2016.

V Hradci Králové dne 30. 12. 2016

Objednatel

[Redacted signature]

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové

3

Zhotovitel

[Redacted signature]

Vladislav Fišer  
ředitel oblasti Hradec Králové

[Redacted signature]

Ing. Tomáš Zdeňka  
ekonom oblasti Hradec Králové

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Odstěpný závod Praha  
Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5  
(235)

