

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č. obj. E618-S-552/2018/Šim, č. zhot.: 18-039.203 ze dne 9. 3. 2018
(dále jen „Smlouva“)

NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Název zakázky:
„Rekonstrukce nelahozevských tunelů“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: : Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že k uzavření tohoto dodatku jsou následující důvody:

- 1) V průběhu projektových prací byl zjištěn nesoulad stavebního záměru s územním plánem (ÚP) města Kralupy nad Vltavou. Z tohoto důvodu byla iniciována změna ÚP, která uvede ÚP do souladu s požadavky stavby. Předpokládaná délka správního řízení změny ÚP, vedoucího k nabytí její účinnosti, i při absenci procesních komplikací, neumožní splnit aktuální smluvní termín 4. Dílčí etapy plnění.
- 2) Vzhledem k výše uvedeným objektivním důvodům dojde k úpravě termínu pro podání žádosti o územní rozhodnutí ve 4. Dílčí etapě a navazujícího konečného termínu plnění. S ohledem na fakt, že v současné době není možné predikovat možné procesní komplikace, je termín 4. Dílčí etapy nově vztažen k nabytí účinnosti výše uvedené změny ÚP.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy č. objednatele: E618-S-552/2018/Šim, č. zhotovitele: 18-039.203 ve znění dodatku č. 4 takto:

1) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13 Smlouvy ve znění dodatku č. 4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/DUR/ 01/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - VTP/ZP-DUR/07/17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla -- znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění -- <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů --znění ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 5 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj. E618-S-552/2018/Šim, č. zhot.: 18-039.203 ve znění dodatku č. 4 nedotčená dodatkem č. 5 se nemění.
3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 5 je:
Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění – *nové znění ke dni podpisu dod.č. 5*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne

~~25-10-2019~~

V Praze dne 16. 10. 2019

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klímtová
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Geotechnický průzkum, mapové podklady, upřesnění územního plánu obcí	Předávací protokol
2. <u>Dílčí etapa – 1. část</u>	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum	Předávací protokol
2. <u>Dílčí etapa – 2. část</u>	do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Variantní hluková studie, DUR a aktualizovaný ZP včetně ekonomického hodnocení k připomínkám	Předávací protokol
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	DUR a aktualizovaný ZP včetně ekonomického hodnocení se zapracovanými připomínkami	Předávací protokol
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od nabytí účinnosti změny ÚP upravující ÚP do souladu se záměrem stavby	Podání žádosti o územní rozhodnutí	Kopie žádosti potvrzená podatelnou
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od podání žádosti o ÚR	Nabytí právní moci územního rozhodnutí	Územní rozhodnutí v právní moci předané Objednateli

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 477697

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5d29ca34-3bf6-4a6e-8cae-4c9b906f46d5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.11.2019 09:51:01



2759dba5-e906-4b33-8da2-f112ddf8d7f