

**Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený: generálním ředitelem ŘSD ČR  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

**Poskytovatel: Dopravoprojekt Brno a.s.**  
se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
zastoupený: předsedou představenstva  
místopředseda představenstva  
člen představenstva  
IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě o dílo č. 03PT-003012 ze dne 27. 2. 2018**

(dále jen „Dodatek č. 1“):

**Článek 1.**

**Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27.2.2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 03PT-003012 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění výkonu technického dozoru investora včetně součinnosti při následném zajištění kolaudace stavby „D2 km 2,000 – 60,000 / modernizace IDS, Telematika“ (dále jen „Stavba“) a výkon koordinátora BOZP na této stavbě včetně zpracování plánu BOZP a poskytování konzultační činnosti ve vztahu k předmětné stavbě (dále jen „Služby“).
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou Poskytovateli známy podmínky Stavby, jež je realizována na základě Smlouvy o dílo č. 03PT-002765 ze dne 14. 6. 2018 společnostmi SPEL, a.s. (IČO: 00473057) a ELTODO, a.s. (IČO: 45274517) (dále jen „Smlouva 2“).
- 1.3. Smluvní strany současně shodně prohlašují, že doba plnění Smlouvy, stanovená článkem 3.2, a i časový rozsah dílčích plnění Služby, specifikovaných přílohou č. 2 Smlouvy v plném rozsahu korespondují s podmínkami časovými i technickými vlastní Stavby, stanovenými Smlouvou 2.
- 1.4. Smluvní strany shodně berou na vědomí a respektují skutečnost, že v průběhu věcného plnění Smlouvy 2 došlo ke vzniku objektivně na smluvních stranách nezávislých skutečností, neumožňujících dodržení stanovených dat Doby pro uvedení stavby do provozu a Doby pro dokončení Díla, stanovených příslušnými ustanoveními Smlouvy 2.  
Ve vazbě na skutečnost, specifikovanou v předchozí větě tohoto odstavce, smluvní strany současně berou na vědomí a respektují skutečnost, že Objednatel uzavřel se zhotovitelem Stavby Dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě 2, kterým došlo k posunu doby pro dokončení Stavby k 22. 12. 2019.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že je ve vazbě na zajištění zákonných povinností Objednatele v oblasti zabezpečení TDI na probíhající stavbě jakož i zajištění výkonu koordinátora BOZP, je nezbytné zajistit kontinuitu plnění předmětu Smlouvy, a to po celou dobu realizace Stavby, tak jak je specifikována Dodatkem č. 1 ke Smlouvě 2.

- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby plnění Služby, jakož i změna rozsahu věcného plnění Služby, jež jsou důsledkem skutečností uvedených v předcházejících bodech tohoto článku, v plném rozsahu korelují s dobou, o kterou dochází k prodloužení doby realizace Stavby a úprav jejího rozsahu dle podmínek Smlouvy 2 ve znění Dodatku č. 1/2019 ke Smlouvě 2 při současném respektování doby nezbytné pro získání závazných stanovisek dotčených subjektů, jež je nezbytné zajistit v rámci kompletnosti dokumentů pro zahájení kolaudačního řízení.
- 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny časového i věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 3.2 článku III „Doba plnění“ Smlouvy o poskytování služeb, jež nově zní:

### 3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v rámci přípravy, realizace a kolaudace stavby „D2 km 2,000 – 60,000 / modernizace IDS, Telematika“, případně i po jejich ukončení, bude-li to Objednatel vyžadovat, nejdéle však 26 měsíců od zahájení plnění Služeb (dále jen „Doba plnění“).

- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 4.1 článku III „Cena za poskytování služeb“ Smlouvy o poskytování služeb, jež nově zní:

### 4.1 Cena Služeb

Celková nabídková cena Poskytovatele za řádné, včasné a úplné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy činí:

Celková cena Služeb bez DPH	DPH v zákonné výši	Celková cena Služeb včetně DPH
2 412 000,- Kč	506 520,- Kč	2 918 520,- Kč

Bez ohledu na výše uvedenou nabídkovou cenu Poskytovatele se Objednatel zavazuje uhradit Poskytovateli za skutečně řádně poskytnuté Služby cenu stanovenou dle přílohy č. 2 Smlouvy. V uvedené příloze č. 2 Smlouvy jsou obsaženy jednotkové ceny (bez DPH a včetně DPH) za poskytnutí jednotlivých dílčích Služeb Poskytovatelem Objednateli. Souhrn cen v příloze č. 2 Smlouvy musí být roven výše uvedené nabídkové ceně Poskytovatele (dále jen „Cena Služeb“).

V případě, že si Objednatel ve čl. 2.8 Smlouvy vyhradil možnost změny množství odebíraných Služeb ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, je Objednatel povinen uhradit pouze skutečně odebrané Služby.

- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 2 – oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny 4.1 článku III „Cena za poskytování služeb“ Smlouvy o poskytování služeb, jehož nové znění je přílohou tohoto dodatku.

**Článek 3.**  
**Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku jsou níže specifikované přílohy.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:

Příloha č. 2 – oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny

Za objednatele:

V Brně dne 24.10.2019

Za poskytovatele:

V Brně dne 21.10.2019

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

předseda představenstva  
Dopravoprojekt Brno a.s.

Příloha č. 2 - Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny					03PT-003012
D2 km 2,000 - 60,000 / modernizace IDS, Telematika - TDI + KOO BOZP					
část	popis výkonu	MJ	počet MJ	cena za MJ	celkem Kč bez DPH
A1	Zpracování plánu BOZP - zahrnuje veškeré činnosti nutné pro zpracování plánu BOZP (dílní fakturace)	komplet			
A2	Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (KOO BOZP) - předpoklad 2x týdně 8 hodin na stavbě + 8 hodin týdně kontrolní dny + administrativa a ostatní činnosti spojené s výkonem KOO BOZP	hodin			
A3	Činnosti související s výkonem KOO BOZP nezahrnuté v předchozích položkách (účast při inspekci stavby oblastním inspektorátem práce, případně prohlídka stavby stavebním úřadem, účast při šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob)	hod			
B1	Účast na výrobních výborech při zpracování RDS, kontrola konceptu RDS, účast na kontrolních dnech stavby, konzultace s pracovníky Zadavatele, součinnost při zajištění kolaudace stavby	hod			
B2	Technický dozor investora při provádění prací na stavbě - stálý dozor	hod			
<b>CELKEM BEZ DPH</b>					<b>2 412 000 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>506 520 Kč</b>
<b>CELKEM S DPH</b>					<b>2 918 520 Kč</b>

V Brně dne 21.10.2019

Dopravoprojekt Brno a.s.  
předseda představenstva