



DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO Č. OBJEDNATELE 29/08073/19
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
město Uherský Brod	STRABAG a.s.
Masarykovo nám. 100	Kačírkova 982/4, Jinonice
688 01 Uherský Brod	158 00 Praha 5
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta	Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Ve věcech stavby je oprávněn jednat Odbor rozvoje města, Oddělení investic:	Ing. Karel Vacuík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ + [redacted]
Ing. Robert Vráblík, vedoucí odboru a Libor Obadal, Odbor rozvoje města	[redacted]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: [redacted]	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. číslo účtu: [redacted]
--	--

Identifikační číslo:

002 91 463	608 38 744
------------	------------

Daňové identifikační číslo:
CZ60838744

Pro tuto veřejnou zakázku
není zadavatel plátce DPH

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze
oddíl B vložka č. 7634



Název veřejné zakázky: **Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořadí, Těšovská -Uherský Brod
Část B - Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod**

Místo plnění: k. ú. Uherský Brod

Projektant: Ing. Josef Šico, IČ 40422394

Autorský dozor: Ing. Josef Šico, IČ 40422394

Koordinátor BOZP objednatele: IS Projekt, s. r. o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČ 27744442

Stavbyvedoucí zhotovitele: Richard Krajsa, DiS, tel. [redacted]
[redacted]

Technický dozor objednatele: Josef Krajsa, tel. mobil [redacted] e-mail [redacted]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb Libor Obadal

tel: [redacted] mobil [redacted]
[redacted]**II. PREAMBULE:**

Účelem dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. 29/08073/19 ze dne 11.07.2019 (dále jen „smlouva“) související s menším rozsahem skutečně provedených prací uvedených ve změnových listech č. 1 a 2 a v návaznosti na čl. IV. Cena díla odst. 3 a) smlouvy o dílo a v souladu s § 100 odstavec 1 Zákona o zadávání veřejných zakázek (objednatel si vyhradil měřený kontrakt, tzn. uhrazení ceny za dílo dle skutečného měření provedených prací a dodávek). Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 přesto, že pro měření skutečně provedených prací, dodávek a služeb by postačovala evidence změn ve výměrách.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. V čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla se mění dle podrobně specifikovaných položek, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V čl. IV. Cena díla se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

**Změna ceny dle dodatku**

Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	- 378.105,11 Kč
DPH 21%	- 79.402,07 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	- 457.507,18 Kč

Cena díla celkem

Cena dle smlouvy bez DPH	4.707.451,05 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 1 bez DPH	- 378.105,11 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	4.329.345,94 Kč
DPH 21%	909.162,65 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	5.238.508,59 Kč

(slovy: pětmilionůdvěstětřicetostřicetsetosm 59/100 korunčeských)

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ:

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet a změnový list č. 1 a 2.
4. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel, 2 zhotovitel.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

19. schůze konaná dne 27.05.2019

č. usnesení 520/R19/19



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVU PROVĚŘIL:


Jakub Zatloukal OTÚ



V Uherském Brodě, dne 30.10.2019

Za objednatele:

město Uherský Brod





Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Ve Zlíně, dne 31.10.2019

Za zhotovitele:

STRABAG, a. s.






Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherský Hradiště





Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Investor:	město Uherský Brod	
Zhotovitel:	STRABAG, a. s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 608 38 744	
Změnový list vystavil:	město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod	
Datum:	19.08.2019	
Název akce: Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořadí, Těšovská – Uherský Brod Část B - Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO 01 – dotační část Realizace odvodňovacích žlabů v chodníku v menším rozsahu.		
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby bylo zjištěno, že někteří vlastníci nemovitostí si provedli napojení svých dešťových svodů ze střechy přímo do kanalizace v krátkém předstihu, před samotnou rekonstrukcí ulice, a tím nebylo zapotřebí řešit odvodnění nemovitostí v místě křížení s plochou chodníku v předpokládaném rozsahu.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : 40.670 Kč	Cena víceprací bez DPH : 0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : -40.670 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 19.08.2019	Datum: 19.08.2019	



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Investor:	město Uherský Brod	
Zhotovitel:	STRABAG, a. s., Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5, IČ 608 38 744	
Změnový list vystavil:	město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod	
Datum:	28.10.2019	
Název akce: Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořadí, Těšovská – Uherský Brod Část B - Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO 02, 03, 04, 05 a 06 – nedotační část Stavební práce dle skutečně provedeného rozsahu. Do změnového rozpočtu byly zapracovány změny neprovedených stavebních prací a dodávek související s menším rozsahem skutečně provedených prací, které neměly vliv na účel a kvalitu díla. Přehled položek s pořadovým číslem: SO 02 – p. č. 24, 25, 27, 28, 42, 47 až 50 SO 03 – p. č. 24, 26, 27 a 41 SO 04 – p. č. 24, 26, 27 a 41 SO 05 – p. č. 32 SO 06 – p. č. 27, 29, 40 a 48		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : 337.435,11 Kč	Cena víceprací bez DPH : 0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : -337.435,11 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 30.10.2019	Datum: 30.10.2019	

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí, Uherský Brod
O:	SO 01	Oprava MK 2015. Chodník Pořádí - DOTAČNÍ ČÁST - ZL č. 1 - méněpráce
R:	SO 01	Oprava MK 2015. Chodník Pořádí - DOTAČNÍ ČÁST - ZL č. 1 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				40 670,00
48	935931312	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení C250 s roštem litinovým vnitřní š x hl 100x74 mm	m	10,00000	4 067,00	40 670,00
		10,00000				
Celkem						40 670,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 02	Rekonstrukce komunikace úsek 1 - NEDOTAČNÍ ČÁST - ZL č. 2 - méněpráce
R:	SO 02	Rekonstrukce komunikace úsek 1 - NEDOTAČNÍ ČÁST - ZL č. 2 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				109 423,45
24	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	100,00000	232,00	23 200,00
25	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	88,50000	232,00	20 532,00
27	573211112R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	300,69000	11,00	3 307,59
28	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	212,19000	294,00	62 383,86
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				10 438,00
42	40444940.A	Značka dopr	kus	3,00000	829,00	2 487,00
Aktualizace-Název v DZ: velikost základní						
47	P.C.	Zabetonování patek+ zemní práce beton c12/15 - patka pro značky 0,3x0,3x0,3m	ks	3,00000	1 696,00	5 088,00
48	P.C.	Dodání sloupků AL60/5,1+ osazení	ks	2,00000	497,00	994,00
49	P.C.	Dodání příslušenství pro značky	ks	3,00000	623,00	1 869,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				300,54
50	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	50,09000	6,00	300,54
Celkem						120 161,99

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 03	Rekonstrukce komunikace úsek 2 - NEDOTAČNÍ ČÁST - ZL č. 2 - méněpráce
R:	SO 03	Rekonstrukce komunikace úsek 2 - NEDOTAČNÍ ČÁST - ZL č. 2 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				123 685,90
24	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	101,40000	232,00	23 524,80
26	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	426,14000	11,00	4 687,54
27	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	324,74000	294,00	95 473,56
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				319,62
41	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	53,27000	6,00	319,62
Celkem						124 005,52

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 04	Rekonstrukce komunikace úsek 3 - NEDOTAČNÍ ČÁST - ZL č. 2 - méněpráce
R:	SO 04	Rekonstrukce komunikace úsek 3 - NEDOTAČNÍ ČÁST - ZL č. 2 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				70 133,10
24	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	96,20000	232,00	22 318,40
		96,2		96,20000		
26	573211112R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	249,50000	11,00	2 744,50
27	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	153,30000	294,00	45 070,20
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				187,14
41	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	31,19000	6,00	187,14
Celkem						70 320,24

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí, Uherský Brod
O:	SO 05	Chodník úsek 2 NEDOTAČNÍ ČÁST - ZL č. 2 - méněpráce
R:	SO 05	Chodník úsek 2 NEDOTAČNÍ ČÁST - ZL č. 2 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				4 932,00
32	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	12,00000	411,00	4 932,00
Celkem						4 932,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí, Uherský Brod
O:	SO 06	Chodník úsek 3 - NEDOTAČNÍ ČÁST - ZL č. 2 - méněpráce
R:	SO 06	Chodník úsek 3 - NEDOTAČNÍ ČÁST - ZL č. 2 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				9 355,50
27	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	38,50000	232,00	8 932,00
29	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	38,50000	11,00	423,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				8 631,00
40	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry, lože z C12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	21,00000	411,00	8 631,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28,86
48	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	4,81000	6,00	28,86
Celkem						18 015,36

Poznámky uchazeče k zadání