

**DODATEK Č. 1**  
**č. SD/OMM-0741/2019-D01**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

**„Zajištění propadu u ZŠ Josefov“**

**Číslo smlouvy:**

objednatele: SD/OMM-0741/2019

zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Město Jaroměř**

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 9005-820551/0100

Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou

E-mail: podatelna@jaromer-josefov.cz

Ve věcech technických oprávněn jednat: Jiří Pacovský, vedoucí oddělení investic a rozvoje

(dále též jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV, z.s.**

Sídlo: Jízdecká 107, Josefov, 551 02 Jaroměř

IČ: 26630818

Číslo účtu: 1184158359/0800

Zastoupen: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických oprávněn jednat: [REDACTED]

(dále též jen jako „zhotovitel“)

**II.**

I. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 05. 08. 2019 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0741/2019 (dále jen „smlouva“).

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následujících změnách smlouvy:

A) Tímto dodatkem se doplňuje osoba, která ve věcech technických je oprávněna jednat za objednatele, a to o Ing. Miloslava Pecha následovně:

**Objednatel:** Město Jaroměř  
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř  
IČ: 00272728  
DIČ: CZ00272728  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Číslo účtu: 9005-820551/0100  
Zastoupené: Josefem Horáčkem, starostou  
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Pacovský, vedoucí oddělení investic a rozvoje  
Ing. Miloslav Pech, odbor majetku města

B) Tímto dodatkem se mění původní znění čl. II. odst. 1,

▪ kteřé bylo:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo uvedené v čl. I. odst. 2 a 3. objednateli v časovém období daném:*

- *termínem zahájení stavebních prací: srpen 2019*
- *termínem dokončení díla (dokončením stavebních prací a předáním celého): 31.10.2019.*

▪ a nově zní:

2. *Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo uvedené v čl. I. odst. 2 a 3. objednateli v časovém období daném:*

- *termínem zahájení stavebních prací: srpen 2019*
- *termínem dokončení díla (dokončením stavebních prací a předáním celého): 13.12.2019.*

### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0741/2019 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech dodatků prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru smluv provede výhradně objednatel.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města pod číslem usnesení 1337-29-2019-OMM-RM dne 16. 10. 2019 nadpoloviční většinou hlasů.

V Jaroměři, dne 1.11.2019

Zhotovitel:



V Jaroměři, dne 25.10.2019

Objednatel:



