

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník

### I.

#### Smluvní strany

##### Městská část Praha – Troja

Trojská 96/230, 171 00 Praha 7, Troja

IČO: 452 46 858

DIČ: CZ 452 46 858

nezapsaný v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená ve věcech smluvních starostou Ing. Tomášem Bryknarem

Zastoupená ve věcech technických vedoucím stavebního oddělení [REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

##### Sadílek Jiří

Stavby a rekonstrukce

[REDAKCE]  
IČO: 67431194

DIČ: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento **Dodatek ke Smlouvě o dílo** ze dne 10. 4. 2019.

### II.

#### Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 10. 4. 2019 a dodatku č.1 ze dne 25.6.2019, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek č.2“) je provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“), dále o méněpráce, které nebyly provedeny po dohodě se stavebníkem v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Novostavba garáže ÚMČ Troja“ Praha 7, Troja a

**„Stavební úpravy a udržovací práce východní opěrné plotové zdi na pozemku parc. č. 390/1 k.ú. Troja, při ulici Trojská, 171 00 Praha 7“**

- 1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla. Dále odpočtu méně prací, které nebyly provedeny.

### **III.**

#### **Vícepráce a méněpráce**

2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení prací a dodávek nad rámec původní smlouvy na základě dohody ze dne 26. 7. 2019, která je přílohou dodatku smlouvy č. 2. Vícepráce a méněpráce vznikly na základě požadavků investora na:

- ochranu betonu před působením solí. Cena 10 000,- Kč
  - armování a kotvení chemickými kotvami betonového trámce mezi stropem garáže a opukovým zdívem v délce 11 m. Cena 8 600,- Kč
  - dodání a osazení obrubníků do betonového lože mezi garáží a sousedním vjezdem, včetně úpravy vjezdu o 20 cm, zásypu pruhu zeminou mezi garáží a vjezdem. Cena 4 200,- Kč
  - oprava sousední parkovací plochy o ploše 54 m<sup>2</sup>. Cena 25 920,- Kč
  - dodání 3ks náhradních ovladačů ke garážovým vratům. Cena 3 000,- Kč
  - dodání a osazení 3 ks žárově pozinkovaného úhelníku do vjezdu garáže. Cena 4 950,- Kč
- Více práce celkem: 56 670,- Kč*

- neprovedení výkopu pro chráničku veřejného osvětlení 25 416,- Kč
- Méně práce celkem 25 416,- Kč*

2.2 Tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.

2.3 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce a méněpráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.4 Vícepráce a méněpráce budou provedeny dle požadavků a dle příloženého soupisu prací, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.5 Cena za vícepráce a méněpráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### **IV.**

#### **Cena díla**

Původní cena za provedení díla podle Smlouvy o dílo činí: **2 154 412,- Kč**  
(slovy:dvamilionystopadesátčtyřitisícčtyřistadvanactkorun českých) bez DPH

Cena prací a dodávek podle Dodatku č.1 činí 415 399,- Kč  
(slovy: čtyřistapatnácttisícčtyřistadevadesátdevětkorun českých) bez DPH.

Cena prací a dodávek podle Dodatku č.2 činí 31 254,- Kč  
(slovy: třicetjednatisícdvěšestpadesátčtyřikorun českých) bez DPH.

Cena za provedení díla podle Smlouvy o dílo a Dodatků č.1 a 2 činí 2 601 065,- Kč  
(slovy: dvamilionyšestsetjedentisícšedesátčtyřikorun českých) bez DPH

DPH ve výši 21% činí 546 223,65,- Kč  
(slovy: pětsetčtyřicetšesttisícdvěšědvacetřikorun českých a 60 haléřů)


**Celková cena včetně DPH činí 3 147 288,65,- Kč**  
(slovy: třimilionystočtyřicetšedmtisícdvěšěosmdesátosmkorun českých a 65 haléřů)

## VI. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2019 vč. Dodatku č.1 zůstávají beze změny.
- 5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
- 5.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
- 5.4 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 26. 7. 2019

  
Městská část Praha/Troja  
objednatel 

  
Sadílek Jiří  
zhotovitel 