

Název akce: „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“ - část B) Stavba plynovodu U Kapličky

Objednatel: Městská část Praha-Suchbát	Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.
IČ: 00231231	IČ: 25507222

Vystavil: MBM TRADE CZ, s.r.o. Jméno: F. F.

Přílohy, odkazy Fotodokumentace PD stupeň DPS Rozpočet ano Zápis z KD ano Tabulka výměr Ostatní	Počet listů: Počet výkresů: Počet listů: 7 Číslo KD: 17 Počet listů: Počet listů:
---	--

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: Oprava asfaltů Ke Kozím hřbetům

Při výstavbě plynovodu v ulici Ke Kozím hřbetům byly provedeny sondy na komunikaci z důvodu ověření konstrukčních vrstev komunikace. Bylo zjištěno, že v délce 51 metrů chybí konstrukční vrstvy, komunikace je složena pouze ze zemní plně s příměsí štěrku a položenou vrstvou asfaltu tl. 50 mm. V dotčeném úseku komunikace je nutná výměna konstrukčních vrstev komunikace. Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (6), § 222 ZZVZ (nepředvídaná změna po zahájení prací). změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel vyzván k předložení rozpočtu prací v souladu se smlouvou o dílo

Důvod změny	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisu	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH					187 437,66		
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	187 437,66	0,00	187 437,66

Změna termínu dokončení díla: Termín dokončení části díla B plynovod beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:	11.10.2019	Datum, podpis	
Stanovisko projektanta stavby	11.10.2019	Datum, podpis	
Zmocněnec zhotovitele:	11.10.2019	Datum, podpis	
Zmocněnec objednatele:	16.10.2019	Datum, podpis	