



SMLOUVA O DÍLO

A

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 76 0103 26682 5 530

DODATEK č.1

„II/446 Libina -průtah“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení

číslo účtu:

Tel:

a

Z h o t o v i t e l: Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

kontaktní adresa: Skanska a.s., závod Inženýrské stavitelství Morava, Pavelkova 6/1133, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

závod Inženýrské stavitelství Morava

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

obchodní manažer

ve věcech technických oprávněn k jednání:

oblastní manažer

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

1 Předmět smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je snížení objemu prací dle výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha v rámci stavby:

„II/446 Libina -průtah“

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání článku 3. Cena díla

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměřích uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	41 986 832,42 Kč
Dodatek č.1	-1 441 050,16 Kč
Cena celkem vč. Dod.č.1	40 545 782,26 Kč
DPH 21%	8 514 614 ,28 Kč
Celková cena díla vč. DPH	49 060 396,53 Kč


11. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 9.4.2019 se tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 5 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je oceněný výkaz výměr.
6. Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Přílohy:

č. 1 – méně práce


V Olomouci dne - 8 -11- 2019
Za objednatele:



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
13

V Olomouci dne 6.11.2019
Za zhotovitele:



osoby jednající na základě pověření

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
02128 Karlín, 185 00 Praha 8

sil II/446 Libina , průtah ...méněpráce

pol	název	MJ	počet	j. cena	Celkem
SO	101				
	20 zpevnění krajnic	m2	211,5	143,86	30 426,39 Kč
	30 směrové sloupky plastové	kus	9	339,18	3 052,62 Kč
	37 řezání asfaltového krytu	m	2296,6	96,49	221 598,93 Kč
	38 těsnění dilat spár záhlvkou	m	2296,6	91,23	209 518,82 Kč
SO	102				
	37 vodorovné dopravní značení plast	m2	44,5	280,7	12 491,15 Kč
	40 řezání asfaltového krytu	m	2153,4	96,49	207 781,57 Kč
	42 těsnění dilat spár záhlvkou	m	2153,4	91,23	196 454,68 Kč
SO	103				
	35 vodorovné dopravní značení plast	m2	47,625	280,7	13 368,33 Kč
	37 řezání asfaltového krytu	m	1084,2	96,49	104 614,46 Kč
	38 těsnění dilat spár záhlvkou	m	1084,2	91,23	98 911,57 Kč
SO	107.1				
	22 zdi a stěny , obklad z lom kamene	m3	4,75	643,27	3 055,53 Kč
SO	107.2				
	celý objekt				121 640,19 Kč
SO 107.3					
	16 základy z ŽB	m3	2,22	9585,68	21 280,20 Kč
	17 výztuž základů zdi a stěny podpěr - obklad z lom	t	0,333	56139,82	18 694,56 Kč
	18 kamene	m3	0,78	643,27	501,75 Kč
	19 zdi a stěny podpěr z žb	m3	1,2825	20114,91	25 797,37 Kč
	20 výztuž zdí a stěn z oceli	t	0,19238	56139,82	10 800,18 Kč
	21 římsy z žb	m3	0,5265	41996,27	22 111,04 Kč
	22 výztuž říms	t	0,1053	56139,82	5 911,52 Kč
	23 podkladní a vyplň vrstvy	m3	0,756	6740,23	5 095,61 Kč
	24 podkladní a vyplň vrstvy	m3	0,468	6810,79	3 187,45 Kč
	29 nátěry beton konstrukcí	m2	2,8675	1713,88	4 914,55 Kč
	33 řezání žb konstrukcí	m	2,198	299,41	658,10 Kč
SO 107.7					
	17 vrata a vrátka	m2	7,8	4488,81	35 012,72 Kč
SO 108.1					
	38 kryty z betonových dlaždic	m2	19,65	399,55	7 851,16 Kč
SO 108.2					
	13 základy z žb	m3	0,6	12370,74	7 422,45 Kč
	14 výztuž základů	t	0,090	56139,82	5 052,59 Kč
	15 zdi a stěny , obklad z lom kamene	m3	1,516	643,27	975,29 Kč

16 zdi a stěny z žb	m3	0,510	26162	13 348
17 výztuž zdí s těn	t	0,077	56139,82	4 330
18 římsy z žb	m3	0,180	62563,95	11 261,51 Kč
19 výztuž říms	t	0,036	56139,82	2 021,03 Kč
20 podklad a výpln vrstvy z prostého	m3	0,180	8887,11	1 599,68 Kč
26 nátěry bet konstrukcí	m2	1,050	2328,75	2 445,19 Kč
29 zábradlí se svislou výplní	m	1,000	6698	6 698,00 Kč
SO 108.3				
15 zdi a stěny z lom kamene	m3	0,846	643,27	544,30 Kč
SO 108.4				
15 zdi a stěny z lom kamene	m3	0,96614	643,27	621,49 Kč
<u>méně práce celkem</u>				<u>1 441 050,16 Kč</u>

