



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb
č. 19ZA-002733 ze dne 31. 5. 2019
„Zpracování projektové dokumentace 2. pro potřeby SSÚD Rudná“

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05
IČO: 65993390

dále jen „objednatel“

a

DOSA PLUS, spol. s r.o.

Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany
IČO: 257 34 326

dále jen „poskytovatel“.

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku.

I.

Mění se část v čl. III. Doba plnění Odst. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli:
Nejpozději do 31. 10. 2019.

a nahrazuje se:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli:
Nejpozději do **31. 3. 2020.**

Důvodem je požadavek Odboru specialistů provozního úseku na projednání akce „D0 Údržba SDP - realizace bezúdržbového SDP na SOKP 515“ na výrobním výboru. Tuto projektovou dokumentaci proto není možné odevzdat v původně smluveném termínu.

II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.



III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Rudné dne 25. 10. 2019

.....
Vedoucí SSUD 8 Rudná

.....
Jednatel společnosti