

[REDACTED]

D O D A T E K č . 3

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 1. 4. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED], generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **Metrostav a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 758
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
zastoupena: [REDACTED] ředitelem oblasti Plzeň, divize 1,
pověřen na základě plné moci ze dne 15. 3. 2019
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 3

I.

1. Dne 1. 4. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 8. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2019, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – „ÚV – obnovy vnitřních prostor AB úpravny vody II“, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zjišťovacím protokolu ze dne 16. 10. 2019.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 1.571.705,21 Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku 2.879.167,25 Kč bez DPH.

