

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytování služeb č. 08PU-002153 ze dne 06. 06. 2018

na realizaci zakázky

„Administrativní a technická činnost v gesci provozního úseku ŘSD“

ISPROFIN: 500 121 0002

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupené:

[REDACTED]

Zastoupené:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

[REDACTED]

S [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

společností

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov

IČO:

25793349

DIČ:

CZ 25793349

zápis v obchodním rejstříku:
č. 6088

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupení:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.
(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 06. 06. 2018 Smlouvu o poskytování služeb (Smlouvu) č. 08PU-0022153, uzavřenou na poskytování služeb v rámci zakázky „Administrativní činnost v gesci provozního úseku ŘSD“ (dále jen „**Smlouva**“) a Dodatek č. 1 uzavřený dne 14. 08. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Služeb tak, jak je specifikováno níže. Tato změna byla schválena společným konsensem obou smluvních Stran, a to z důvodu požadavku Objednatele na navýšení poskytovaných Služeb Poskytovatelem, z kterého vyplývá navýšení ceny Služeb.
3. Nezbytná potřeba této změny vznikla v důsledku zvýšení a zachování kontinuity administrativní činnosti v souvislosti s položkou Technická pomoc – nápravné opatření k nedostatkům závěrečných prohlídek staveb před ukončením záruční doby, kdy dochází ke kompletnímu dořešení záručních oprav se zhotovitelem (reklamací) a zároveň k potřebě digitalizace a kompletace dokumentace pro archivaci.

Čl. I

1. Ustanovení článku I. bod č. 1a a 1b Dodatku se tímto mění následujícím způsobem:

„Za řádné poskytování této smlouvy náleží Poskytovateli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

<i>Cena dle Smlouvy bez DPH:</i>	<i>1 802 000, 00 Kč</i>
<i>Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH:</i>	<i>196 100, 00 Kč</i>
<i>Navýšení v souladu s dodatkem č. 2 (ZBV č. 1)</i>	<i>344 500, 00 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH:</i>	<i>2 342 600, 00 Kč</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>491 946, 00 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH:</i>	<i>2 834 546, 00 Kč</i>

2. Příloha č. 2 smlouvy – Rozpis ceny a služeb se mění způsobem, který je specifikován v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Poskytovatele
SUDOP PRAHA a.s.

V Chomutově dne: 07 -11- 2019

V Praze dne: 25.10.2019

08PU-002153 - Administrativní a technická činnost v gesci provozního úseku ŘSD Správa Chomutov

služba	celkový počet	Navýšení celk	Navýšení celko	MJ	cena MJ	Cena celkem dle sml. 08PU-002153	Cena celkem včetně Dodatku č. 1	Cena celkem včetně dodatku č. 1 a 2
Administrativní a konzultační pomoc technického charakteru	█	█	█	█	█	█	█	█
technická pomoc - propustky	█	█	█	█	█	█	█	█
Technická pomoc - nápravné opatření k nedostatkům závěrečných prohlídek staveb před ukončením záruční doby	█	█	█	█	█	█	█	█
Celkem bez DPH						1 802 000,00 Kč	1 998 100,00 Kč	2 342 600,00 Kč
DPH 21%						378 420,00 Kč	419 601,00 Kč	491 946,00 Kč
Cena celkem						2 180 420,00 Kč	2 417 701,00 Kč	2 834 546,00 Kč