

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 841/2019/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 22. 8. 2019 na akci:

„Školní jídelna Slaný – modernizace kuchyně včetně řešení jejího odkanalizování“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Bohemia Arch spol. s r.o.
Sídlo:	Spořická 599, 431 01 Spořice
IČO:	250 02 279
DIČ:	CZ25002279
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██████████ ██████████ ██████████ jednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací oproti zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných projektových a inženýrských prací. Rozšířením předmětu plnění dojde ke zpracování dokumentace pro provedení stavby na kompletní zateplení obálky budovy a rekonstrukci střešního pláště, zpracování dokumentace pro provedení stavby a zajištění rozhodnutí o umístění stavby na nový přístupový chodník pro zaměstnance stravovacího provozu, zpracování dokumentace pro provedení stavby na kompletní rekonstrukci rozvodů elektroinstalace, rozvodů ústředního vytápění vč. rekonstrukce plynové kotelny, plynového zařízení, úpravny vody a zabezpečovacího a kamerového systému celého objektu.

V souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené řešení stavby s objednatelem nejpozději do **13. 12. 2019**

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.5 nejpozději do **30. 4. 2020**. Zároveň k tomuto datu bude na příslušný stavební úřad podána žádost o povolení stavby, kopie žádosti bude předána objednateli.

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace a pravomocné povolení stavby nejpozději do **30. 6. 2020**.

