

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 02/2019 dod č.1

ev. číslo zhotovitele:IN/CZ – 005/2019

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Domašov n. B. – obnova ocelových řadů“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušníček**, technický náměstek
Ing. Aleš Vymazal, investiční oddělení

IČ : 47675772

DIČ : CZ47675772

Telefon : 585 226 869

Email : vhs@vhs-ol.cz

a

Z h o t o v i t e l:

Vedoucí účastník sdružení: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Společnost je zapsána v odd. C, vložka 15855, KS Ostrava

statutární zástupce : **Ing. Josef Špalt, jednatel společnosti**

ve věcech technických : **Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel**

IČ : 25374311

DIČ : CZ 25374311

Telefon :

Email : insta@insta.cz

Účastník sdružení: MYFA Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc

Společnost je zapsána v odd. C, vložka 16241, KS Ostrava

statutární zástupce : **Jan Frýba, jednatel společnosti**

ve věcech technických : **Jan Frýba, jednatel společnosti**

IČ : 25376772

DIČ : CZ 25376772

Telefon : 585 536 256

Email : jan.fryba@myfa.cz

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění článek 3. Cena díla, bod 2. textu smlouvy:

„Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí

Původní cena díla 7 922 778 CZK bez DPH
Vícepráce a méněpráce - 198 692 CZK bez DPH

Cena celkem 7 724 086 CZK bez DPH

Slovy: sedmmiliónůsedmsetdvacetčtyřitisícsmdesátšest korunčeských“

Dále se tímto dodatkem mění článek 4. Termín plnění, bod 1. a 2. textu smlouvy

„1. Předání staveniště: 21.5.2019

2. Termín zahájení stavebních prací od 21.5.2019

Předpokládaný termín dokončení celého díla do 4.11.2019

Celkem dní realizace díla: 168 dní“

Změna ceny byla vyvolána z důvodu dodatečných víceprací a méněprací nad rámec smlouvy o dílo vyžádaných objednatelem – změna způsobu provádění stavby (bez zamýšlených suchovodů), osazení dodatečně vodoměrné šachty, provedení protlaků při křížení komunikací ve správě SSOK – viz. soupis víceprací v příloze.

Změna termínu realizace byla vyvolána z důvodu dodatečných víceprací nad rámec smlouvy o dílo a větší časové náročnosti při nalezení nápojného místa vodovodního řadu B 1-1.

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jediná příloha smlouvy – změnový rozpočet.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V Olomouci dne 18.10.2019

V Olomouci dne 18.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

.....
Ing. Jan Všetická
obchodní a finanční
ředitel společnosti

.....
Ing. Tomáš Cerovský
výrobní ředitel
společnosti