

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 098 300 15

evid. číslo registru VZ:

6404066

č. smlouvy zhotovitele: 2015/1011/0358

„Oprava přejezdů v km 42,930 a 56,742 trati Jaroměř - Stará Paka“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) technický dozor objednatele:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená:

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava přejezdů v km 42,930 a 56,742 trati Jaroměř - Stará Paka**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 098 300 15, číslo smlouvy zhotovitele: 2015/1011/0358 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

Při realizaci stavby došlo k:

- a. Při realizaci dodal objednatel kolejnice jiných délek, než bylo uvažováno v projektu. Díky tomu došlo ke snížení počtu svarů o 2 ks.
- b. Objednatel dodal oproti zadání pražce okované. Díky čemuž u SO 2.1 přejezd 56,741 – ÚOŽI nedošlo k realizaci položek č. 56, 57, 58, 59 a 61.

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méně prací snížila o částku ve výši 83 716,00 Kč (slovy: osmdesáttřítisíc sedm set šestnáct korun českých). Přičemž obě smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že ve Smlouvě o dílo v čl. 5 odst. 5. 1. je chybně uvedena cena za zhotovení díla. Smluvními stranami byla ujednána cena za provedení díla ve výši **2 995 895,00 Kč** (slovy: dvě miliony devět set devadesát pět tisíc osm set devadesát pět korun českých) bez DPH nikoli ve výši 3 625 032,95 Kč bez DPH, jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo.

Celková cena díla bez DPH tak po odečtení méně prací činí **2 912 179,00 Kč** (slovy: dvě miliony devět set dva tisíc sedm set devět korun českých).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla**, se doplňuje o následující odstavec:

3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 28. 5. 2015 se v části „soupis prací s výkazem výměr“ upravuje počet měrných jednotek u následujících položek:

- položka č. 22 (1 Přejezd 42,930) – snížení počtu měrných jednotek – (viz čl. I. odst. a. tohoto dodatku).
- položka č. 56 (2-1 Přejezd 56,741) – snížení počtu měrných jednotek – (viz čl. I. odst. b. tohoto dodatku).
- položka č. 57 (2-1 Přejezd 56,741) – snížení počtu měrných jednotek – (viz čl. I. odst. b. tohoto dodatku).
- položka č. 58 (2-1 Přejezd 56,741) – snížení počtu měrných jednotek – (viz čl. I. odst. b. tohoto dodatku).
- položka č. 59 (2-1 Přejezd 56,741) – snížení počtu měrných jednotek – (viz čl. I. odst. b. tohoto dodatku).
- položka č. 61 (2-1 Přejezd 56,741) – snížení počtu měrných jednotek – (viz čl. I. odst. b. tohoto dodatku).

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1.**, se mění a nově zní:

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **2 912 179,00 Kč**

slovy: dvamilionydevětsetdvanácttisícjednostosedmdesátdevětakorunčeských

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Hradci Králové dne 6. 12. 2016

V Pardubicích dne 5. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Správa železniční dopravní cesty
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva