









**Dodatek č. 11097/2019/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 11097/2019/OM**uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský  
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)**Článek I.  
Smluvní strany****Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou  
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku  
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového  


(dále také jako **objednatel**)**a****SUBSTAV Invest s.r.o.**

Sídlem podnikání: Antonínov 636, 739 44 Brušperk  
IČ: 27797554  
DIČ: CZ27797554  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
VS:  
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29969  
Zastoupený:   
ve věcech smluvních:   
ve věcech technických: 

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 08. 10. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 11097/2019/OM na realizaci zakázky „**Opravy 3 volných bytů na ul. Varenská 2973/36, č.b. 56, Maroldova 2992/3, č.b.8 a Senovážná 2111/9, č.b.3 v Moravské Ostravě a Přívoze v rozsahu příloh č. 1, č. 2 a č. 3.**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisou víceprací a méněprací uvedeném v položkovém rozpočtu bytu **Senovážná 2111/9, byt č. 3**, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 666.070,- Kč bez DPH se zvyšuje o částku 9.963,00 Kč bez DPH takto:

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Celková původní smluvní cena díla bez DPH | 666 070,00 Kč        |
| Cena dodatečných stavebních prací bez DPH | 9 963,00 Kč          |
| Celková nová cena za dílo bez DPH         | 676 033,00 Kč        |
| DPH 15%                                   | 101 404,95 Kč        |
| <b>Celková cena díla vč. DPH</b>          | <b>777 437,95 Kč</b> |

## Článek IV Závěrečná ujednání


- 4.1 Tento dodatek č. 11097/2019/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 11097/2019/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbyvajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

**Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací, Senovážná 2111/9, byt č. 3**

**Za objednatele**


V Ostravě, dne - 8 -11- 2019




Ing. David Witosz  
místostarosta

**Za zhotovitele**

V Ostravě, dne



jednatel společnosti - SUBSTAV Invest s.r.o.



jednatel společnosti - SUBSTAV Invest s.r.o.

**VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE - OPRAVA VOLNÉHO BYTU SENOVÁŽNÁ 2111/9, č.b.3, MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ**

ZHOTOVITEL: SUBSTAV Invest s.r.o., Antonínov 636, 73944 Brušperk, IČ: 27797554

OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

**VÍCEPRÁCE**

| Typ | Pořadí | Číslo           | Název                                                                                      | Množství | MJ | Cena/MJ | % | Cena celkem |
|-----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------|---|-------------|
| 1   | 1      | 3               | Svislé a kompletní konstrukce                                                              |          |    |         |   | 0,00        |
| 1   | 1      | 342 26-4051.RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | 45,00    | m2 | 421,4   |   | 18 963,00   |

**MĚNĚPRÁCE**

| Typ | Pořadí | Číslo | Název                             | Množství | MJ | Cena/MJ | % | Cena celkem |
|-----|--------|-------|-----------------------------------|----------|----|---------|---|-------------|
|     |        | 137   | lepidlo, perlinka, štuková omítka | 45,00    | m2 | 200,00  |   | 9 000,00    |

**ROZDÍL****Celkem částka****9 963,00**