



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. obj. SML 4/19/0110

číslo objednatele: 4/19/0160

číslo zhotovitele:

uzavřený mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci dodatku

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú. [REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **Bagro – Trans s.r.o.**
PSČ, sídlo: 460 15, Rybízová 275, Liberec XXXI
zastoupený: Petrem Resselem, jednatelem
IČO: 25018329
DIČ: CZ25018329
bank. spojení: ČSOB, č. účtu: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Petr Ressel
ve věcech technických oprávněn k jednání: Petr Ressel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 12169

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s odst. 17.1 Článku 17 výše uvedené Smlouvy tento Dodatek č. 1

2. Předmět dodatku

- 2.1 Účastníci dodatku uzavřeli dne 9. 9. 2019 Smlouvu o dílo; č.obj. SML 4/19/0110 na provedení stavebních prací v rámci akce „**Oprava komunikace - ulice Klostermannova, Liberec**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu nedokončení rekonstrukce inženýrských sítí, která předchází vlastní opravě komunikace a kterou zajišťují vlastníci těchto sítí, v původně předpokládaném termínu. Konkrétně se jedná o rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Klostermannova, v úseku mezi ulicí Baarova a Husova,

jejíž dokončení se nyní předpokládá až do 30. 11. 2019. Vlivem této skutečnosti a s ohledem na klimatické podmínky není možná realizace stavebních prací a úprav, tj. oprava komunikace dle Smlouvy v původně dohodnutém termínu.

- 2.3. Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nedochází uzavřením tohoto Dodatku k podstatné změně závazku ze smlouvy. Potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o zpoždění prací na předcházející rekonstrukci inženýrských sítí, tedy o stavbu, kde objednatelem prací je vlastník sítí, a město Liberec, jako zadavatel následných stavebních prací, nemohl jejich průběh ovlivnit. Dohodnutá změna nemění celkovou povahu zakázky, neboť se nedotýká předmětu plnění zakázky, ani nemění její celkovou hodnotu.

3. Změny smlouvy

- 3.1 - **Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 4.1 v Článku 4 Smlouvy, který nově zní takto:**

„4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat část díla - Oprava komunikace – ulice Klostermannova, Liberec v úseku od křižovatky s ul. Masarykova za křižovatkou s ul. Baarova v roce 2019, a to s ohledem na vhodné klimatické podmínky.

Zbývající část díla – Oprava komunikace - ulice Klostermannova, Liberec v úseku od křižovatky s ulicí Baarova po křižovatkou s ulicí Husova se zhotovitel zavazuje realizovat nejpozději do 30. 6. 2020, a to za podmínky, že nebude překročena sjednaná maximální lhůta realizace celého díla 10 kalendářních týdnů.

- 3.2 **Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 5.8 v Článku 5 Smlouvy, který nově zní takto:**

„5.8 Cenu díla může zhotovitel fakturovat tak, že

- do faktury za kalendářní rok 2019 zahrne skutečnou výši prostavěných financí a náklady za všechny skutečně provedené práce, a to ke dni vystavení faktury,*
- do konečné faktury zahrne skutečnou výši prostavěných financí a náklady za všechny skutečně provedené práce od poslední fakturace dle předchozího bodu, přičemž toto dorovnání platby si bude nárokovat až v kalendářním roce 2020 po protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu včetně odstranění všech vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.“*

4. Ostatní

- 4.1 Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

5. Závěrečná ustanovení, doložky

- 5.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
- 5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

- 5.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.5 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 5.6 Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 941/2019 ze dne 1.10. 2019

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne:


29 -10- 2019

V Liberci dne:

29 -10- 2019

Za objednatele

Za zhotovitele


.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc
primátor města


.....
Petr Ressel
jednatel společnosti

46
Ryt

DIČ

04
