

## **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 2. 2. 2018 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **Frýdek-Místek ON, PD oprava**  
č. smlouvy zhotovitele: **S2018/01**  
č. smlouvy objednatele (CES): **E292-S-152/2018**

### **Čl. I. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel**

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 709 94 234  
DIČ: CZ70994234  
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka  
A 48384  
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:  
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství  
Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Kontaktní osoba:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

#### **1.2 Zhotovitel**

**Obchodní firma:** Ing. Lukáš Bobek  
se sídlem: Ostrava-Jih, Zábřeh, Strelkovova 1522/1  
IČO: 872 40 718  
DIČ: CZ7810035563  
Zapsán: u živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy pod č.j.  
URZP/31422/08/HRM/3 dne 9.12.2008 (podnikatel-fyzická osoba)

Bankovní spojení:  
číslo účtu:

Korespondenční adresa: Ing. Lukáš Bobek, Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Bobek,  
na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo  
přílohy n á s l e d o v n ě:

### **II. Předmět dodatku**

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. 5, odst. 5.3 ve spojení s čl. 3, odst. 3.1 smlouvy  
dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to  
navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 smlouvy.

- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit navíc práce (dále jen „méněpráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

- 2.3. Méněpráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 smlouvy, projeví následovně:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: 350 000,00 Kč

Cena Dodatku č.1 bez DPH (méněpráce): - 40 000,00 Kč

**Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1: 310 000,00 Kč**

- 2.4. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána okolnostmi v průběhu výstavby, které zadavatel, i když jednal s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku posuzováno dle ust. § 222, odst. 6 ZZVZ. Současně celkový cenový nárůst související s touto změnou nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku posuzováno dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ.
- 2.5. Smluvní strany se v návaznosti na méněpráce spočívající v neprovedení autorského dozoru dále dohodly na ukončení smlouvy o dílo, a to **ke dni podpisu tohoto dodatku poslední ze smluvních stran.**

Objednatel tímto prohlašuje, že provedení autorského dozoru po zhotoviteli nepožaduje a zhotovitel prohlašuje, že po objednateli nepožaduje úhradu finančního objemu, který svou výší připadá na činnosti autorského dozoru.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

#### Přílohy:

1. Změnový list č. 1

V Ostravě dne 29. 10. 2019

.....  
**Ing. Lukáš BOBEK**

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 479519

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b87a23b4-fc61-4896-b4f7-e6e7101ae789

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.11.2019 09:07:00



a05d6269-8788-48c3-a342-48765700c477