

## Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát  
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového,  
na základě pověření ze dne 02. 01. 2019  
jednání ve věcech technických: XXXXX  
XXXXX  
XXXXX

zapsáno v živnostenském rejstříku

telefon: XXXXX  
fax: XXXXX  
e-mail: XXXXX  
XXXXX  
XXXXX  
IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
bankovní spojení: XXXXX  
číslo účtu: XXXXX

**(dále jen objednatel)**

a

#### 1.2 JANKOSTAV s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270  
zastoupena: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem  
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: XXXXX  
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice  
IČ: 25855581  
DIČ: CZ25855581  
telefon: XXXXX  
e-mail: XXXXX  
bankovní spojení: XXXXX  
č. účtu: XXXXX

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 01. 08. 2019 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/731/2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava MK ul. Urxova v Karviné- Novém Městě (od garáží po ul. Čapkova)**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“):

### 2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši – 149.026,16 Kč bez DPH a vícepráce ve výši + 164.440,90 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 01.

**Celková cena díla se zvyšuje o 15.414,74 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4.489.107,53 Kč
--------------	-----------------

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4.504.522,27 Kč
--------------	-----------------

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

### 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

#### **Přílohy:**

Příloha č. 01 Změnový rozpočet

V Karviné dne 07.11.2019  
za objednatele

V Ostravě dne: 05.11.2019  
za zhotovitele

.....  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
vedoucí odboru

.....  
Bc. Lukáš Janko, MBA  
jednatel