



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO (PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ)

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Příkladová 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

– na straně jedné –

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem Selská 517, 460 01 Liberec

IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 363,

Bank. spojení: Komerční banka, č. účtu 9029040461/0100

zastoupená: Komerční banka

(dále jen „**Zhotovitel**“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 23.8.2019 (dále jen „**Smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMET DODATKU

1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. do textu odst. 8.12.1 se na konec jeho věty doplňuje text následujícího znění:

„(i v elektronické podobě)“

1.2.2. text odst. 10.18. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou Objednatele, na níž jsou Zhotovitelem prováděny stavební práce na Díle dle této Prováděcí smlouvy, [REDAKCE]“

1.2.3. text článku 11 se ruší a nahrazuje textem následujícího znění:

„11. VYMEZENÉ ČINNOSTI

11.1. *Ustanovení tohoto čl. 11 Prováděcí smlouvy se uplatní v případě, že předpokladem pro realizaci plnění této Prováděcí smlouvy budou Vymezené činnosti ve smyslu odst. 7.11 Rámcové smlouvy. Pro účely této Prováděcí smlouvy se Vymezenými činnostmi rozumí:*

Viz. přílohy

11.2. *Vymezené činnosti jsou blíže specifikovány ve Výzvě Objednatele v rámci Minitendru.*

11.3. *S ohledem na to, že provedení Vymezených činností je pro realizaci plnění této Prováděcí smlouvy zcela nezbytné, provede tyto, odlišně od režimu stanoveného odst. 7.11 Rámcové smlouvy, Objednatel, a to prostřednictvím SČVK, resp. v některých případech prostřednictvím jejího významného poddodavatele, společnosti Severočeská servisní a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 05175917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dále jen „SČS“), a to v rámci součinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedením plnění této Prováděcí smlouvy. Proto, hovoří-li tato Prováděcí smlouva či Rámcová smlouva o SČVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezeným činnostem dle povahy věci i na SČS.*

11.4. *Kontaktní osobou na straně SČVK/SČS je v souvislosti s prováděním Vymezených činností [REDAKCE]*

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2019	
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 30.09.2019	
Název akce: CL022048 - Jablonné v Podještědí, Mlýnská, Školní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Ano – viz příloha č.1 – rozpočet Vymezené činnosti				
na jinou část smlouvy:		III.Čas plnění				
Popis a zdůvodnění změny:						
Termín realizace – z důvodů koordinace s ostatními správci sítí, v ul. Mlýnská, se termín realizace stavby posouvá do 15.12.2019						
Vymezené činnosti – odpočet neprovedených Vymezených činností						
Důvod vícepráce/méně práce X	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem-92 787,72 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
7 858 864,80 Kč bez DPH			Zahájení : 09/2019			
			Dokončení : 15.12.2019 ul. Mlýnská			
Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku: 92 787,72 Kč bez DPH , tj. 1,18 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 92 787,72 Kč bez DPH , tj. 1,18 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet) : 1						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						

Po

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..

Datum ..

30.9.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..

Datum ..

30.9.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis ..

Datum ..

30.09.2019

Podpis ..

Datum ..

30.9.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.