

# Dodatek č. 2

## KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 05PT – 000290

č. smlouvy zhotovitele:

**I/19 Žďákov, most ev. č. 19 – 028, koordinátor BOZP**

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupené

Ředitelkou Správy České Budějovice

(dále jen „Objednatel”)

a

### 2. IBH spol. s r. o.

se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

IČ: 475 40 966

DIČ: CZ47540966

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25018

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č.2 je prodloužení termínu plnění smlouvy na poskytování služeb koordinátora BOZP do 10/2017.

Důvod tohoto dodatku navazuje na důvod uvedený v D č.1 tj. změna termínu zahájení a dokončení stavby. Současný předpokládaný termín dokončení stavby je 10/2017. S ním koresponduje i výkon činnosti koordinátora BOZP.

2. Předmětem dodatku je úprava v článku „IV. Doba plnění, odst. 4.2.“  
- ruší se stávající text v odst. 4.2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do 31.10.2017 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1. Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).

## I. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 1.2. Ostatní články smlouvy č. 05PT – 000290 nedotčené dodatkem č. 1 se nemění.
- 1.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [redacted]  
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice  
Datum: 21 -12- 2016

### IBH spol. s r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [redacted]  
Funkce: [redacted]  
Datum: 19 -12- 2016