

Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele 1/ 2016

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci

**„Stavební oprava a údržba sociálního zařízení a výměna podlahových krytin v objektu
Domova pro seniory, Dělnická č. p. 162“**

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Domov pro seniory Trutnov

Sídlo:

R. Frimla 936, 541 01 Trutnov

Adresa pro doručování:

R. Frimla 936, 541 01 Trutnov

IČ:

70153906

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

Irenou Vondráčkovou, ředitelkou Domova pro seniory

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Petrou Holubovou, investičním pracovníkem odboru rozvoje města Trutnova (tel. 499 803 235)

Bankovní spojení:

KB, pobočka Trutnov

Číslo účtu:

7887740297/0100

I.2. Zhotovitel:

INFRASTAV s.r.o.

Sídlo:

Elektrárenská 537, Poříčí, 541 01 Trutnov

Adresa pro doručování:

Elektrárenská 537, Poříčí, 541 01 Trutnov

IČ:

27511677

DIČ:

CZ27511677

zastoupený ve věcech smluvních:

Robertem Fraňkem, jednatelem společnosti INFRASTAV s.r.o.

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Robertem Fraňkem, jednatelem společnosti INFRASTAV s.r.o. (tel. +420 604 343 286)

E-mail:

infrastav@centrum.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

35-8848940207/0100

**Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje
výše popsaná smlouva o dílo:**

1. Provedení díla dále obsahuje práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 1:
 - Změnový list č.1 – vícepráce potřebné k zabezpečení řádného dokončení stavby

Provedení díla neobsahuje práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č.2:

- Změnový list č.2 – měněpráce na objektu domova pro seniory

Smluvní strany prohlašují, že obsah uvedených změnových listů je jim znám.

2. Cena díla se upravuje následovně :

Odsouhlasené vícepráce a méněpráce formou změnových listů a rozpočtů víceprací a méněprací.

	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL1	vícepráce za účelem řádného dokončení stavby	605 666,98	90 850,05		696 517,03
ZL2	méněpráce na objektu domova seniory	344 118,84	51 617,83.		395 736,67

Celkem změna ceny za ZL vícepráce, odpočty 261 548,14 39232,22 0,00 300 780,36

Cena díla dle SOD 2.048.426,85 Kč bez DPH 2.355.690,88 Kč vč. DPH

Odsouhlasené změny (dodatek č.1) 261 548,14 Kč bez DPH 300 780,36 Kč vč. DPH

CELKEM 2 309 974, 99 Kč bez DPH 2 656 471,24. Kč vč. DPH

3. Z důvodu rozšíření prací se termín dokončení prodlužuje z 21.11 2016 na 15.12.2016.

4. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

5. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

6. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením rady města Trutnova č. 2016-- 1203/22 ze dne 21.11.2016.

V Trutnově dne: 21.11.2016

V Trutnově dne: 21.11.2016

.....
Domov pro seniory Trutnov
Irena Vondráčková, ředitelka domova

.....
INFEASTAV s.r.o.
Robert Franěk - jednatel