

Dodatek číslo 1 ke smlouvě SVS/TP 1392/19, CES 500/2019 OLCE

Číslo zhotovitele:03391-S-G-01

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**HST Hydrosystémy s.r.o.**

se sídlem: Školní 467/14
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená: Ing. Petr Hellmich, jednatel, Mgr. Michal Bičovský, prokurista
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 262 12 706
DIČ: CZ 262 12 706
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo SVS/TP 1392/19, CES 500/2019 ze dne 11.03.2019 jsou změny
následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 3.2. se mění :

3.2. Dokončení stavby do 15.12.2019.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který
neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo: 8.259.335,79 Kč bez DPH

Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku číslo 1: 277.903,- Kč bez DPH

Navýšení ceny na základě přílohy č.2 dodatku číslo 1: 38.050,- Kč bez DPH

Nově navržená cena sjednané ceny díla: 8.575.288,79 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo SVS/TP 1392/19, CES 500/2019 zůstávají zachována bez změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. změnový list č. 02/2019

2. změnový list č. 03/2019

Obě příloha jsou k dodatku smlouvy připojeny.

V Teplicích dne

Objednatel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská
115 60
850 009



V Teplicích dne 24.10.2019

Zhotovitel:



Mgr. Michal Bičovský
prokurista
HST Hydrosystémy s.r.o.



NÁVRH ZMĚNY				číslo : 2/2019	
Zhotovitel: HST Hydrosystemy s. r. o. Teplice, Školní 14					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 26.08. 2019	
Název akce: Optimalizace ČOV Česká Lípa					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: Viz. příloha - rozpočet					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Po dohodě s projektantem a na základě jednání z kontrolního dne 30.07.2019 bylo navrženo změnit způsob sání pro dmychadla 12M 2.1;2.2 a 12M 1.1;1.2 k jednotnému technickému řešení - sání vzduchu z prostoru dmychárny. Pro tuto změnu budou všechna čtyři dmychadla osazena sacími koši s tlumičem hluku, zároveň budou dmychadla na výstupním potrubí osazena kompenzátory.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem + 277.903,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 8 537 238,78 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 277 903 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 277 903 Kč bez DPH , tj. 3,36 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0. Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny. Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum <u>6.10.2014</u>	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdův

[redacted]

[redacted]

15.10.2019

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvod

[redacted]

... Datum 27.8.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž [redacted]

[redacted] Podpis [redacted] Datum [redacted]

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

[redacted]

[redacted]

24.10.2019

NÁVRH ZMĚNY				číslo :3/2019	
Zhotovitel: <i>Název, adresa</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 27.09. 2019	
Název akce: Optimalizace ČOV Česká Lípa					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha - rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Po dohodě s provozovatelem bylo navrženo instalovat měření spotřeby energie pro nová dmychadla. Důvodem k doplnění tohoto měření je sledování rentability provozu nového typu dmychadel pro možné budoucí náhrady za tento typ. Doplnění rozvaděčové skříně pro ovládací panel PLC je navržen z důvodu integrity s ostatními skříněmi rozvodny a pro možné využití rozvaděče k budoucím instalacím.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 38 050 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 8 575 288,79 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 38 050Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 38 050 Kč bez DPH, tj. 0,46 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 315 953 Kč bez DPH, tj. 3,8 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					Datum <u>1.10.2019</u>

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Doplnit komentář.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny /

Podp.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny /

Podp.

Datum

3 10. 19

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

24 -10- 2019

Toto ("Z") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

106. ADPA