

Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-511101
(č. smlouvy zhotovitele 10222/16) ze dne 22.4.2016

I. Strany dodatku

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov,
zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro
Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro
Liberecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily
Adresa: KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a,
460 57 Liberec
Tel.: +420 602 487 986/ +420 602 640 804
E-mail: b.kabatek@spucr.cz / p.fejtek@spucr.cz;
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.
sídlo: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
zastoupen: Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: sfm77qh
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 177139243/0300
IČ: 64793036
DIČ: CZ64793036
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“

uzavírají **Dodatek č. 6** ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16)
ze dne 22.4.2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně
druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rybnice, bod 3.3, **kteřý zní:**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.3.	Mapové dílo	ha	450	350	157 500	do 3 měsíců od nabytí PM 1. rozhodnutí
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					157 500	

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.3.	Mapové dílo	ha	445	350	155 750	do 3 měsíců od nabytí PM 1. rozhodnutí
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					155 750	

III. Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k úpravě (ponížení) počtu měrných jednotek dílčí etapy 3.3. v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti. Cena etapy 3.3 **se snižuje** o 1 750,- Kč bez DPH (z původních 157 500,- Kč bez DPH na 155 750,- Kč bez DPH), tj. pokles **o 2 117,50 Kč včetně DPH** (z původních 190 575,- Kč s DPH na 188 457,50 Kč s DPH).

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16) ze dne 22.4.2016 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 5.11.2019

V Hradci Králové dne 4.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel
KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Jiří Foltán, jednatel GEOŠRAFO s.r.o.