

# DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo: E- 01/02/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

## I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – ředitel společnosti a místopředseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ingxxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

**TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku**

2/ Zhotovitel: ELBIS CZ s.r.o.  
sídlo/místo podnikání: Lány na Důlku 128, 530 02 Pardubice  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 28890  
zastoupena: Otakar Bulis  
IČO: 28815572  
DIČ: CZ28815572  
bankovní spojení: ČS, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxx  
fax:  
e-mail: xxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Otakar Bulis

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Otakar Bulis

Uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě

**Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec smlouvy o dílo takto**

#### **IV. CENA DÍLA**

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

<b>Původní cena celkem bez DPH</b>	<b>3 596 109,- Kč</b>
<b>Změnový list č.1</b>	<b>197 900,-</b>
<b>Změnový list č.2</b>	<b>-85 009,-</b>
<b>Nová cena celkem bez DPH</b>	<b>3 709 000,- Kč</b>

(slovy: třímilionsedmsetdevět korun českých)

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Vavříčka  
Ředitel společnosti a místopředseda  
představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

p. Otakar Bulis  
jednatel  
ELBIS CZ s.r.o.