



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 000631 01 17
Číslo smlouvy zhotovitele: S00073/INV/2017/001

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 00005886
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B847
(dále jen „**Objednatel**“)


a

Zhotovitel: „Společnost Karlovo náměstí HOCHTIEF CZ – BREMA“

Vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468, plátce DPH
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
číslo účtu: 2047610104/2600
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
zastoupená: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva
Jörg Mathew, člen představenstva

Zhotovitel: Druhý společník: BREMA, spol. s.r.o.

se sídlem: Klánova 1535/65a, 147 00 Praha 4
IČ: 44264321
DIČ: CZ44264321
bankovní spojení: Raiffeisenbank, pobočka Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5484
zastoupená: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“ a každý z nich jen „**Smluvní strana**“)

uzavřely dne 23.11.2017 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: 000631 00 17 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „**Modernizace pohyblivých schodů 256 – 258 ve stanici Karlovo náměstí, modernizace vestibulu**“ a jejíž znění upravují tímto dodatkem č. 1.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Objednatel jako sektorový zadavatel uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „**Modernizace pohyblivých schodů 256 – 258 ve stanici Karlovo náměstí, modernizace vestibulu**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Zhotovitel jako dodavatel v uvedeném zadávacím řízení podal nabídku, která byla na základě výsledků zadávacího řízení Objednatelem vybrána jako nejvhodnější. Smluvní strany proto uzavřely Smlouvu, na jejímž základě plní Zhotovitel Veřejnou zakázku.
- 2.2 Dle čl. 2.2 Smlouvy se Zhotovitel zavázal provést modernizaci pohyblivých schodů ve stanici Karlovo náměstí, ev. č. 613-1-256 - 613-1-258 a modernizaci vestibulu (v daném článku Smlouvy definováno jako „Dílo“), přičemž bližší podrobnosti jsou vymezeny v čl. 4 Smlouvy.
- 2.3 V čl. 4.1 Smlouvy, je pak uvedeno, že Dílo se skládá mimo jiné z následujících částí:
 - „4.1.7. *Dodávku všech náhradních dílů po dobu životnosti pohyblivých schodů tj. po dobu 25 let v souladu s čl. 7.7.25 a s čl. 7.7.26 této Smlouvy.*
 - 4.1.8 *Provádění inspekčních prohlídek za účelem ověření opotřebení jednotlivých komponentů. Frekvence je stanovena 1 x za rok po dobu 8 let. Obsahem inspekční prohlídky je kontrola vyjmenovaných komponentů v prodloužené záruce s ohledem na opotřebení.“*
- 2.4 V návaznosti na to, že výše citované články 4.1.7 a 4.1.8 Smlouvy je fakticky možné realizovat až po dokončení a předání stavební části Díla, resp. jako servis dokončené a předané stavební části Díla v průběhu nebo po skončení záruční doby Díla, rozhodly se Smluvní strany vyjasnit tyto odporující si ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě.
- 2.5 Dále se Smluvní strany rozhodly tímto dodatkem vyjasnit nesrovnalosti ohledně nahrazení zádržného bankovní zárukou a vztah ve Smlouvě zmiňované bankovní záruky za zádržné a bankovní záruky za vady.
- 2.6 Účelem tohoto dodatku je pak také zapracování změny Díla spočívající v provedení dodatečných prací specifikovaných v příloze č. 1 a č. 2. a s tím související změny celkové ceny za provedení Díla a doby pro provedení Díla.

3. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 3.1 Smluvní strany mění znění čl. 4.1 Smlouvy, a to následovně:
 - „4.1 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele Dílo, které se skládá z následujících částí:
 - 4.1.1 modernizace pohyblivých schodů ve stanici Karlovo náměstí, ev. č. 613-1-256 – 613-1-258;
 - 4.1.2 modernizace vestibulu;

- 4.1.3 vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby a její odsouhlasení Objednatelem;
- 4.1.4 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby – Díla - dle článku 4.1.1 a 4.1.2 této Smlouvy a to v listinné podobě v pěti vyhotoveních a v elektronické podobě se zdrojovými soubory, které budou v editovatelné podobě, tj. ve formátech DOC, tabulky XLS, výkresy DWG;
- 4.1.5 vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby a to v listinné podobě v pěti vyhotoveních a v elektronické podobě se zdrojovými soubory, dle pravidel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR), včetně potvrzení o předání IPR;
- 4.1.6 zpracování dokumentace veškerého software poskytnutého Objednateli v rámci plnění předmětu této Smlouvy,
a další plnění v souladu s touto Smlouvou:
- 4.1.7 dodávku všech náhradních dílů po dobu životnosti pohyblivých schodů tj. po dobu 25 let v souladu s čl. 7.7.25 a s čl. 7.7.26 této Smlouvy;
- 4.1.8 provádění inspekčních prohlídek za účelem ověření opotřebení jednotlivých komponentů. Frekvence je stanovena 1 x za rok po dobu 8 let. Obsahem inspekční prohlídky je kontrola vyjmenovaných komponentů v prodloužené záruce s ohledem na opotřebení,

přičemž toto další plnění se pro účely Smlouvy nepovažuje za Dílo, ale za navazující činnost Zhotovitele související s dokončeným a předaným Dílem.“

- 3.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s druhým odstavcem čl. 7.8 Smlouvy na provedení změny Díla spočívající v provedení dodatečných prací dle změnových listů (ZL) č. 1 až 7 , a dle dohod o odbytových nákladech (DON) č. 1 až 7, které jsou přílohou č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 1. V návaznosti na tuto dohodu smluvních stran se cena Díla v součtu zvyšuje o 8 636 109, 30 Kč. Smluvní strany mění znění čl. 7.1 Smlouvy, a to tak, že se původní text:

„7.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla je určena jako cena smluvní na základě závazného a úplného výkazu výměr (příloha č. 6), ceny náhradních dílů a ceny inspekčních prohlídek (celková rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 9) a je rozpočtem ve smyslu § 2621 odst. 2 OZ., činí 293 699 798,10 Kč (slovy dvěštděvadesáttřímilionůšestsetdevadesátdevěttisícšedsmsetdevadesátosmkorunčeských desethaléřů) bez DPH.“

nahrazuje textem novým následovně:

„7.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení plnění dle této Smlouvy (dále jen „Cena“) je určena jako cena smluvní a jako součet ceny za provedení Díla určené na základě závazného a úplného výkazu výměr (příloha č. 6) (dále jen „Cena Díla“ nebo „cena Díla“ nebo „cena za Dílo“ nebo „cena díla“), ceny náhradních dílů a ceny inspekčních prohlídek (celková rekapitulace Ceny je uvedena v příloze č. 9), je rozpočtem ve smyslu § 2621 odst. 2 OZ. a činí 302 335 907,40 Kč bez DPH.“

- 3.3 Smluvní strany mění znění první věty čl. 7.7 Smlouvy, a to tak, že se původní text:

„7.7 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s jednáním Zhotovitele dle čl. 4 této smlouvy a zahrnuje zejména:“

nahrazuje textem novým následovně:

„7.7 Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s jednáním Zhotovitele dle čl. 4 této smlouvy a zahrnuje zejména:“

Následující články 7.7.1 až 7.7.28 pak zůstávají beze změn.

- 3.4 Smluvní strany upravují znění čl. 8.3.2 Smlouvy, a to tak, že se původní text:

„8.3.2 zbývajících 5 % vyplatí do 15 dnů po (i) uplynutí záruční doby dle čl.17.1., 17.5 a 17.6 této Smlouvy a (ii) doručení výzvy Zhotovitele. V případě, že bude v této lhůtě

uplatněna reklamace, není Objednatel povinen vyplatit tuto část zádržného dříve, než bude splněn dotčený nárok z vady či záruční vady. Pokud nahradí Zhotovitel zádržné bankovní zárukou podle čl. 8.15 Smlouvy, uhradí mu Objednatel tuto zbývající část zádržného do 30 dnů ode dne, kdy bude Objednateli předána bankovní záruka za záruční dobu, ve smyslu čl. 9.8 Smlouvy.“

nahrazuje textem novým následovně:

„8.3.2 zbývajících 5 % vyplatí do 15 dnů po (i) uplynutí záruční doby dle čl.17.1., 17.5 a 17.6 této Smlouvy a (ii) doručení výzvy Zhotovitele. V případě, že bude v této lhůtě uplatněna reklamace, není Objednatel povinen vyplatit tuto část zádržného dříve, než bude splněn dotčený nárok z vady či záruční vady. Pokud nahradí Zhotovitel zádržné bankovní zárukou podle čl. 8.15 Smlouvy, uhradí mu Objednatel tuto zbývající část zádržného do 30 dnů ode dne, kdy bude Objednateli předána bankovní záruka za záruční dobu, ve smyslu čl. 8.15 Smlouvy.“

3.5 Smluvní strany upravují znění čl. 8.15 Smlouvy, a to tak, že se původní text:

„8.15 Zádržné za řádné plnění záručních podmínek, tj. do uplynutí posledního dne záruční lhůty, vymezené výše v čl. 8.3.2 Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno neodvolatelnou nepodmíněnou písemnou bankovní zárukou ve výši zádržného, ve smyslu ust. § 2029 a násl. OZ, nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této Smlouvy za řádné plnění záručních podmínek. Bankovní záruka musí být sjednána tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po kterou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou, a to tak, že banka v záruční listině potvrdí, že uhradí Objednateli částku až do výše zádržného, tj. 5% fakturované částky, v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.“

nahrazuje textem novým následovně:

„8.15 Zádržné za řádné plnění záručních podmínek, tj. do uplynutí posledního dne záruční lhůty, vymezené výše v čl. 8.3.2 Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno neodvolatelnou nepodmíněnou písemnou bankovní zárukou dle čl. 9.9 Smlouvy, ve smyslu ust. § 2029 a násl. OZ, nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této Smlouvy za řádné plnění záručních podmínek. Bankovní záruka musí být sjednána tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po kterou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou, a to tak, že banka v záruční listině potvrdí, že uhradí Objednateli částku až do výše uvedené v čl. 9.9. Smlouvy, v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.“

3.6 V návaznosti na změnu díla dle čl. 3.2 tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na prodloužení doby pro provedení Díla o 15 dní. Smluvní strany mění znění čl. 5.1 Smlouvy, a to tak, že se původní text:

„5.1 Zhotovitel provede Dílo ve lhůtě 304 kalendářních dní ode dne předání staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v této lhůtě je zahrnuta i přiměřená doba nezbytná pro provedení komplexního, funkčního a provozně bezpečného Díla bez vad a nedodělků, včetně výroby strojních zařízení a provedení požadovaných měření a zkoušek a komplexního vyzkoušení.“

nahrazuje textem novým následovně:

„5.1 Zhotovitel provede Dílo ve lhůtě 319 kalendářních dní ode dne předání staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v této lhůtě je zahrnuta i přiměřená doba nezbytná pro provedení komplexního, funkčního a provozně bezpečného Díla bez vad a nedodělků, včetně výroby strojních zařízení a provedení požadovaných měření a zkoušek a komplexního vyzkoušení.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
- 4.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnové listy (ZL) č. 1 až 7
Příloha č. 2 - Dohody o odbytových nákladech (DON) č. 1 až 7
- 4.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a Objednatel 1 stejnopis.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
- 4.5 Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy a prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Za Objednatele

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Za Zhotovitele

„Společnost Karlovo Náměstí
HOCHTIEF CZ – BREMA“
Za HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Jörg Mathew
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Za BREMA, spol. s.r.o.



BREMA, spol. s.r.o.



BREMA, spol. s.r.o.