

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 3

Věcně příslušný útvar: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název stavby: I/38 Jihlava – Stonařov
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 190.1/1
Název SO/PS: Dopravní značení silnice I/38

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **143.399.998,23 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 2.139.805,13Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -7.962,50 Kč, -0,37 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 187.551,18 Kč, 8,77 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 143.579.586,91 Kč, 100,13 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): Nepodstatná změna, nemá vliv na vznik Claimu

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatně Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Při realizaci díla nebyla část položky uplatněna, nemá vliv na další změny a výběr dodavatele

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny.
Nepředvídatelná změna vzniklá v průběhu realizace z důvodu upřesnění požadavku na dopravního značení ze strany Policie ČR

ZPRACOVATEL:

Jméno, funkce: příprava projektu Podpis

datum: ... 5. 12. 2016 ..

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: Podpis:

datum: 4. 12. 2016

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

St. Jihlava - Stonařov, ev. č. 519585

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravní značení silnice I/38

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 190.1 / 1

Číslo ZBV:

3.3

Právní smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2146/15, 110 00, Praha 1

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

[doplňte dle potřeby]

Autor změny: 3. osoba Policie ČR

Popis Změny:

Před provedením dopravního značení byl požádán OSDP KŘ Policie Kraje Vysočina o nové posouzení svislého a vodorovného značení předmětné stavby s ohledem na aktuální stav. Na základě nových připomínek kpt. Ing Zbyňka Augustina byl upraven návrh dopravního značení, který byl odsouhlasen dne 29.8.2016 pod č.j. KRPJ-13327-13/ČJ-2015-1600DP-AUG.

Jedná se o tyto položky skupiny 3

914131 - DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

914133 - DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

914921 - SLOUPKY A STOJKY DOPRAV. ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

914923 - SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

91511 - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

915111 - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

915221 - VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

915231 - VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA

914411 - DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150 CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-7 962,50	187 551,18	179 588,68

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 5. 12. 2016 po

Vedoucí správce stavby, TDS jméno

datum 6. 12. 2016 po

Supervize jméno

datum po

Správce stavby jméno

datum 7. 12. 2016 po

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené SO/PS, psány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této stavby zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel nezměněny. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel nezměněny.

e uvedené Stavby, budou provedeny rany shodně prohlášení, že Změny dle datů Smlouvy. Smlouva se mění v dnané ve Smlouvě nedotčeny. Na d tpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel jméno

datum 7. 12. 2016 po

Zhotovitel jméno

datum 5. 12. 2016 po

Číslo paré:

H.

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3. 3

Evidenční číslo a název stavby: 519685, I/38 Jihlava – Stonařov

Číslo a název SO/PS: SO 190.1 Dopravní značení silnice I/38

Číslo a název rozpočtu: 14-044-1 I/38 Jihlava - Stonařov

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: