

# D O D A T E K Č . 1

## K S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „Dodatek“

### Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220 Nová Ves

číslo smlouvy zhotovitele: S20-016-0011

číslo smlouvy objednatele: 26/P/2019

#### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
 příspěvková organizace  
 Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
 Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
 tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
 IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha,** tel.: 387 021 010  
 Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]  
 Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]  
 Koordinátor bezpečnosti práce: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
 Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**  
 Sídlo: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**  
 Zastoupený: **Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu**  
 tel.: 387 002 711 fax: 387 002 757  
 IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, datum zápisu 26.11.1992.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu,** tel.: 387 002 725  
 Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] ředitel oblasti Strakonice, tel.: [REDAKCE]  
 Odpovědný stavbyvedoucí : [REDAKCE], stavbyvedoucí tel.: [REDAKCE]

(Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 0102508)

[REDAKCE], vedoucí stavby tel.: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Ministerstvo dopravy  
 Státní fond dopravní  
 infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury



**Stavba:** Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220 Nová Ves

č. SOD objednatele: 26/P/2019

**Objekt:** SO 01 Komunikace  
SO 02 Gabionová stěna  
VON Vedlejší a ostatní náklady

č. SOD zhotovitele: S20-016-0011

**Investor (objednatel) stavby:**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.  
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDS:****Projektant:**WILD FOREST s.r.o.  
Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice**Zhotovitel:**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**Předmět změny:**SO 101 D1 Všeobecné konstrukce a práce  
D2 Zemní práce  
D5 Komunikace  
D3 Základy  
D4 Svislé konstrukce**Popis změny :**Komunikace

Při odhalení aktivní zóny komunikace byly statickou deskou naměřeny vyšší hodnoty než předpokládal projekt. Z těchto důvodů doporučil geolog ponechání stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Dále bylo doporučeno použití výztužných geomříží po celém úseku opravované komunikace. Zkouška - měření hluku - nebyla požadována od KHS JČK.

Gabionová stěna

Při zátěžové zkoušce statickou deskou byly zjištěny nevhodné poměry v úseku ZÚ - 0,010 km. Po odtěžení tl. 0,50 m byly naměřené vyhovující hodnoty. Dle doporučení geologa byl přidán 0,50 m gabionové stěny v tomto úseku.

**Vícepráce č. 1, Méněpráce č. 1****Návrh ocenění:**

cena celkem

Vícepráce č.1

SO 01 Komunikace	42 447,60
SO 02 Gabionová stěna	56 959,40
celkem	<b>99 407,00</b>

Méněpráce č. 1

SO 01 Komunikace	-117 286,24
VON Vedlejší a ostatní náklady	-9 611,72
celkem	<b>-126 897,96</b>

<b>Celkem bez DPH</b>	-	<b>27 490,96 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	-	<b>5 773,10 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	-	<b>33 264,06 Kč</b>

**Podpis navrhovatele:**

Datum: 18. 10. 2019

**Vyjádření:****Zhotovitel:**

datum: 18. 10. 2019 podpi

**Projektant :**

datum: ..... podpi

**TDS:**

datum: ..... podpi

**Investor:** Ing. Jan Strácha

datum: 1. 10. 2019 podpi

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641

**Přílohy:** Položkový rozpočet - vícepráce č. 1, méněpráce č.1

Vyjádření TDS

Vyjádření AD - projektant

Stavební deník

Laboratorní zkoušky

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury

Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

**Stavba:** Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220 Nová Ves

**Vícepráce č. 1**

**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

**Projektant:** WILD FOREST s.r.o.

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 01 <b>Komunikace</b>	42 447,60	8 914,00	51 361,60
SO 02 <b>Gabionová stěna</b>	56 959,40	11 961,47	68 920,87
<b>CENA STAVBY</b>	<b>99 407,00</b>	<b>20 875,47</b>	<b>120 282,47</b>

ASPE 9

Stavba : Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220 Nová Ves  
 číslo a název SO: SO 01 Komunikace - vícepráce  
 číslo a název rozpočtu: SO 01 Komunikace - vícepráce

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		D5	Komunikace				
15	57475	D5	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2			42 447,60
		D5	Komunikace				42 447,60

**C e l k e m** 42 447,60

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce  
 Vícepráce celkem 42 447,60  
 Méněpráce  
 Méněpráce celkem 0,00  
**Celkem** 42 447,60

**Celkem** 42 447,60

## ASPE 9

Stavba :  
 číslo a název SO: **SO 02**  
 číslo a název rozpočtu: **SO 02**

Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220 Nová Ves  
**Gabionová stěna - vícepráce**  
**Gabionová stěna - vícepráce**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		D1	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY	M3			2 856,10
		D1	Všeobecné konstrukce a práce				2 856,10
		D2	Zemní práce				
3	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II., ODVOZ DO 20KM	M3			2 653,90
		D2	Zemní práce				2 653,90
		D3	Základy				
8	28999		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2			2 575,30
		D3	Základy				2 575,30
		D4	Svislé konstrukce				
10	3272A7		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3			48 874,10
		D4	Svislé konstrukce				48 874,10
<b>C e l k e m</b>							<b>56 959,40</b>
<b>Ostatní ve výkazu nespecifikované práce</b>							
Vícepráce							
Vícepráce celkem							56 959,40
Méněpráce							
Méněpráce celkem							0,00
Celkem							56 959,40
Celkem							56 959,40

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

**Stavba:** Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220 Nová Ves

**Měněpráce č. 1**

**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

**Projektant:** WILD FOREST s.r.o.

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 01 <b>Komunikace</b>	-117 286,24	-24 630,11	-141 916,35
VON <b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	-9 611,72	-2 018,46	-11 630,18
<b>CENA STAVBY</b>	<b>-126 897,96</b>	<b>-26 648,57</b>	<b>-153 546,53</b>

ASPE 9

Stavba : Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220 Nová Ves  
 číslo a název SO: SO 01 Komunikace - méněpráce  
 číslo a název rozpočtu: SO 01 Komunikace - méněpráce

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		D5	Komunikace				
12	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENNA TL. DO 150MM	M2			- 67 597,44
13	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2			- 49 688,80
		D5	Komunikace				
							- 117 286,24
<b>Celkem</b>							<b>- 117 286,24</b>
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
Vícepráce							
Vícepráce celkem							0,00
Méněpráce							
Méněpráce celkem							- 117 286,24
Celkem							- 117 286,24
Celkem							- 117 286,24



ASPE 9

Stavba: Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220 Nová Ves  
 číslo a název SO: VON Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce  
 číslo a název rozpočtu: VON Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>D1</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
10 02950			OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	kpl			- 9 611,72
<b>D1</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>- 9 611,72</b>
			<b>Celkem</b>				<b>- 9 611,72</b>
<b>Ostatní ve výkazu nespecifikované práce</b>							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				- 9 611,72
			<b>Celkem</b>				<b>- 9 611,72</b>
			<b>Celkem</b>				<b>- 9 611,72</b>



Číslo jednací: 2019/WF/NvV/AD02

Vyřizuje: I [REDACTED]

Stavba: „Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17 220 Nová Ves“

**Věc: Stanovisko AD k předloženému Změnovému listu**

Dne 25.10.2019 předložil Zhotovitel Změnový list k výše uvedené stavbě.

Na základě průběhu stavby, zápisů z KD a průběžné kontroly stavby zasílá AD stanovisko k předloženému ZL:

**1) Méněpráce – A) Měření zkoušky hluku – po vydání stavebního povolení nebyla zkouška požadována**

**B) Rozsah výměny podloží - Po odstranění asfaltového krytu byl za účasti geologa**

konstatován vyhovující stav podloží a konstrukce stávající vozovky. Ze strany stavby bylo navrženo úprava rozsahu výměny a vyhovující část ponechat. AD s tímto řešením souhlasil za předpokladu vyztužení krytu vozovky vyztužnou geomíří.

Práce, které nebyly prováděny jsou úspory na straně Objednatele.

**2) Vícepráce – A) Podmíněné vyztužení krytu vozovky (viz bod B méněpráce) z důvodu zajištění kompaktnosti konstrukce a nového rozšíření.**

B) Po odkrytí základové spáry budoucí opěrné zdi, bylo geologem konstatováno nalezené lokálně neúnosné podloží. AD souhlasil s návrhem prohloubení cca 0,5 na zastížený vyhovující materiál a snížení základové spáry v celém postiženém úseku. Tento úsek byl navýšen v základu opěrné zdi gabionem o výšce 0,5m v celé hloubce základu.

Navržené změny byly nutné k dokončení díla a jeho bezvadnému fungování.

**AD souhlasí s navrženým Změnovým listem a doporučuje jeho schválení.**

S pozdravem

[REDACTED]  
Zodpovědný projektant

**WILD FOREST s.r.o.**

Pořičí 852

373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 281 34 567

DIČ: CZ28134567

Rozdělovník:

Zhotovitel – [REDACTED]

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje – [REDACTED]

Wild forest s.r.o. – [REDACTED]  
[REDACTED]

Ministerstvo dopravy

Státní fond dopravní  
infrastruktury



**Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury**

31.10.2019



## Vyjádření TDS

Investor: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Věc: změnový list č.1

Stavba: „Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220 Nová Ves“

### Vyjádření ke změnám ve změnovém listě č.1.

Změny SO 02

Během výstavby nebyl důvod provádět navíc vyžádané zkoušky objednatelem.

Změny SO 01 a 02

Uvedené více práce a méně práce ve změnovém listě č.1 jsou vyjádřeny na základě skutečně zastiženého stavu během výstavby. **Výše uvedené změny vedly k zajištění bezvadné funkčnosti a ekonomické výhodnosti stavby.** Viz popis vyjádření AD.

TDS se změnovým listem č. 1 souhlasí.

S pozdravem

Souhlasí

Kamil Červenka

David Vontor



**DAVID VONTOR**  
autorsky zodpovědný stavitel  
Na Vyhliďce 238, Staré Hodějovice  
IČ: 762 71 897  
Činnost technických poradců  
ve stavitelství a architektuře