





Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3347/2018/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

TALPA - RPF, s.r.o.
Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Ivanem Demjanem, jednatelem
zapsána v OR: KOS Ostrava, oddíl C, vložka č.
14263

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 64615391
DIČ: CZ64615391 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 6 smlouvy o dílo č. 3347/2018/OI/VZKÚ ze dne 5.10.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Nábřeží Ostravice – lokalita most Miloše Sýkory – stavba č. 2.3 úpravy u loděnice“ z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy, cena díla a upravují platební podmínky.
2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy, která tvoří přílohu č.2 dodatku č. 1.“
3. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 4 – změnový list č. 01
5. Čl. V. Termín plnění, odst. 2. se doplňuje o text:
Následná tříletá rozvojová péče o vysazenou zeleň bude prováděna v rozsahu realizační dokumentace uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy. Následná tříletá rozvojová péče o vysazenou zeleň neskončí dříve, než po 3 letech od data předání díla.

6. Čl. VI. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Realizace stavby (dílo)	1 735 606,72	364 477,42	2 100 084,14
Následná tříletá rozvojová péče o založené travnaté plochy (POV - část položkového rozpočtu)	47 655,00	10 007,55	57 662,55
CENA CELKEM	1 783 261,72	374 484,97	2 157 746,69

7. Čl. VI. Cena díla, odst. 7. se mění a nově zní:
Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.
8. Čl. VII Platební podmínky, odst. 5 se nahrazuje tímto zněním
Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:
a) V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající za objednatele technický dozor. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu realizace díla max. do celkové výše 90% ze smluvní ceny díla ve výši dle čl. VI, odst. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
b) Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny ve výši dle čl. VI, odst. 1. této smlouvy a rovněž 10 % pozastávku z ceny díla bude vystavena do 5 kalendářních dnů ode dne předání díla. Pozastávka ve výši 10 % z ceny díla bude splatná do 30 kalendářních dnů po odstranění všech vad uvedených v zápisu o převzetí díla.
9. Čl. VII Platební podmínky, odst. 6 se nahrazuje tímto zněním
Zhotovitel vystaví po dobu 3 následujících let po předání díla vždy každý rok k 30.10. fakturu ve výši 1/3 z částky uvedené v čl. VI, odst. 1. za Následnou rozvojovou tříletou péči o založené travnaté plochy dle čl. II, odst. 1. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 02626/RM1822/38 ze dne 5.11.2019.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 3347/2018/OI/VZKÚ ze dne 5.10.2018 zůstávají nezměněna.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – změnový list č. 01

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 7. 11. 2019

Datum: 8. 11. 2019

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Ing. Ivan Demjan
jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Stavba: Stavba č. 2.3 Úpravy u loděnice - SO 01 Manipulační plocha u vodáckého přístavu

Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
TALPA - RPF, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Dodatek č.1 ZL01	Cena bez DPH CELKEM	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem:					
2.3.1	Manipulační plocha u vodáckého přístavu	1 356 450,22	12 150,00	1 368 600,22	1 642 320,27
POV	Příprava území, sadové úpravy, rozvoj, péče	122 697,50	0,00	122 697,50	147 237,00
VON	Medieři a ostatní náklady	213 000,00	7 000,00	220 000,00	266 100,00

POV	celkem	1 222 657,50	0,00	1 222 657,50	1 455 657,27
POV	Příprava území, sadové úpravy	75 056,50	0,00	75 056,50	90 786,00
POV	Rozvojové péče - údržba	47 641,00	0,00	47 641,00	57 451,00

Evidenční list změny stavby														
<p>Název a evidenční číslo stavby: 3347/2018/OIV/ZKÚ "Přehled dokladů k návrhu změny stavby - úpravy u loděnice" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 04 - nájezdová plocha k loděnici</p>		<p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 3347/2018 / 1</p>		<p>Číslo změny stavby: 111</p>										
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5. 10. 2018, číslo smlouvy objednatele: 3347/2018/OIV/ZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: S1A-1572-1B</p> <p>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451</p> <p>Zhotovitel: TALPA-RPH, s.r.o., se sídlem Holčákova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 64615391</p> <p>Gen.projektant (autorský dohled): Architektonická kancelář ARKOS s.r.o., se sídlem Hrabáčkova 1780/5, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 47678798</p> <p>Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS - OSTRAVA a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637</p>														
<p>Přílohy:</p> <p>1) změnový rozpočet víceprací</p> <p>2) půdorys, řez</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet paré:</th> <th>Příjemce:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>			Počet paré:	Příjemce:	2x	Objednatel	1x	TDS	1x	Zhotovitel	1x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:													
2x	Objednatel													
1x	TDS													
1x	Zhotovitel													
1x	Projektant (autorský dozor)													
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p><u>Popis:</u></p> <p>Technický popis původního stavu: -Napojení nových kamenných schodů je navrženo přímo na stávající gabionovou stěnu u které došlo časem k vyplavení drobnějších částic, kamínků i větších kamenů, na povrchu jsou vystouplé dráty ochranného koše gabionu</p> <p>Technický popis nové navrhovaného stavu: -Gabiony budou v místě napojení vybourány a nahrazeny betonem a dlažbou ze stejného kamene jak okolí.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u></p> <p>Napojení kamenných schodů dlažbou na stávající gabionovou stěnu s vyplavenými povrchovými vstřevami je nevhodné pro budoucí užívání vodáků. Z bezpečnostního hlediska je navržené řešení komfortnější a nehrozí nebezpečí úrazu. Dále bude toto řešení i vizuálně lepší než původní návrh. Událost nevznikla vadou zadávací dokumentace a nedala se předvídat. Navrhované řešení je technicky, jakostně, časově i ekonomicky optimální.</p>														
<p>časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV</p>														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL										
0,00	0,00%	89 500,00	5,28%	89 500,00										
Vyjádření - souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis										
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis										
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis										
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis										
<p>Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".</p>														
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:										

Stavba: Nábřeží Ostravice - lokalita most M. Štýkory - úprava u loděnice
Objekt: Bourní gabionů a napojení kamenné dlažby a schodu
JKSO

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Talpa-RPF, s.r.o.
Datum:

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem	část
1	2	3	4	5	6
		89 150,00	0,00	89 150,00	
	Dlažba z lomového kamene lomarsky upraveného na cem. Malto s vyspárováním cem.maltou, tl. Kamene 200mm	10 500,00	0,00	10 500,00	2.3.1
	kámen lomový v 200mm, váha do 200kg - odstín dle okolních kamenů - viz. TP	26 250,00	0,00	26 250,00	2.3.1
	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí drátkobetonových (gabionů)	9 600,00	0,00	9 600,00	2.3.1
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost do 1km	3 200,00	0,00	3 200,00	2.3.1
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního odpadu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	17 600,00	0,00	17 600,00	2.3.1
	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	15 000,00	0,00	15 000,00	2.3.1
	opakovaný slovní ryb	7 000,00	0,00	7 000,00	VON

OS
RAVA!!!

Statutární město Ostrava
Magistrát
Městský úřad
Nábřeží Ostravice 1
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 00232822
DIČ: CZ00232822

Stavba: Nábřeží Ostravice - lokalita most M. Štorky - úprava u loděnice
Objekt: SO 01 Mánipulační plocha u vodáckého přístavu
Část: Bourání gabionů a napojení kamenné dlažby a schodi.


Objemové: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Tajpa PPF, s.r.o.
Datum: 0

VP MP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce množství	Vícepráce cena	Méně práce množství	Méně práce cena	SO/URS Nástandard	Cena jednotkova MP	Celková cena, VP MP
17		466513127-R	Dlažba z lomového kamene lomatský upraveneho na cert. Váhu s vysparováním seš malou tl. Kamene 200mm	m2	55,000	1 000,00	55 000,00	0,500	0 500,00			SoC	10 500,00	
18		58383-R	Kámen lomový v 200mm, váha do 200kg - odstín dle okolních Kamenů - viz. TP	t	38,000	5 000,00	190 000,00	5,250	26 250,00			SoD	26 250,00	
23		98151118	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí: drahobetonových (gabionů)	m3	19,000	1 200,00	22 800,00	8,000	9 600,00			SoD	9 600,00	
24		997013501	Odvoz sutí a vycouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složení na vzdálenost do 1 km	t	57,200	200,00	11 440,00	16,000	3 200,00			SoD	3 200,00	
25		997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovně) směsného stavebního odpadu zatř. děného do Katalogu odpadu, pod kódem 170 904	t	57,200	1 100,00	62 920,00	16,000	17 600,00			SoC	17 600,00	
1		321321115	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, sporní stavby vodních elektráren, jáder přehrad, odtěrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šacht šacnic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	mS	3,000	5 000,00	15 000,00	3,000	15 000,00			SoC	15 000,00	
N1		R	čpakovaný slovný typ	kp	0,000	7 000,00	0,00	1,000	7 000,00			nesl.	7 000,00	
Vícepráce													89 150,00	
Celkem-vícepráce Kč bez DPH													89 150,00	

Technická dokumentace změny

Výkres č. 1 - Situace



výkres č.2 - vzorový rez A-A

