

14E0 - 000450

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce „R35 LP Olomouc obchvat - Přáslavice“

## DODATEK č. 1 K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

z [redacted]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

osoby oprávněné jednat ve věci této zakázky:

I [redacted]

Číslo Dodatku č. 1: 14DSO-000109

(dále jen "objednatel") na jedné straně

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupeným I [redacted]

[redacted]

Číslo Dodatku č.1:

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Na základě oceněného soupisu víceprací a méněprací na stavbě „R35 LP Olomouc obchvat - Přáslavice“ odsouhlaseného objednatel a dodavatelem / zhotovitelem se mění cena díla takto:

	<u>Nabídková cena bez DPH v Kč</u>	<u>DPH</u>	<u>Celková nabídková cena včetně DPH v Kč</u>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c) = (a) + (b)</b>
„R35 LP Olomouc obchvat - Přáslavice“	90,161.702,90	18,933.957,61	109,095.660,51

Oceněný soupis prací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Ostatní náležitosti Souhrnu smluvních dohod se nemění.

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce „R35 I.P Olomouc obchvat - Přáslavice“

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech z nichž 2 obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

**Na důkaz** toho strany uzavírají tento Dodatek č.1, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 27.9.2016

Datum: 23.9.2016